

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 99

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Odpočet geotextilie ze skládky OP1 – svislá stěna 1PP v zářezu
DATUM: 27.09.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě pokynu investora nebude provedena geotextilie do skládky označení OP1. Jedná se o svislou obvodovou stěnu 1PP v prostoru zářezu objektu do terénu.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL99.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 21 765,78 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 0 dní
27.09.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 27.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) 470 02 Česká Lípa IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607 podpis/datum 27.09.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 27.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 27.09.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 27.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 073,88	-8 559,39
29112017-ZL99	ZL99 - Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP	-7 073,88	-8 559,39
ZL99	Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP	-7 073,88	-8 559,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL99 - ZL99 - Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP

Soupis: ZL99 - Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP

Místo: Datum: 27.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -7 073,88

D PSV Práce a dodávky PSV -7 073,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -7 073,88

1	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-147,449	23,75	-3 501,92
	VV		Geotextilie ze skladby OP1				
	VV		(+255,05+198,64)*-1		-147,449		
	VV		Součet		-147,449		
2	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	-147,449	23,75	-3 501,92
3	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,325	-215,50	-70,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo: Datum: 27.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-14 691,90	-17 777,20
29112017- ZL99	ZL99 - Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP	-14 691,90	-17 777,20
ZL99	Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP	-14 691,90	-17 777,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL99 - ZL99 - Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP

Soupis: ZL99 - Odpočet geotextilie ze souvrství hydroizolace svislé stěny 1PP

Místo: Datum: 27.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -14 691,90

D PSV Práce a dodávky PSV -14 691,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -14 691,90

1	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-306,241	23,75	-7 273,22
	vv		Geotextilie ze skladby OP1				
	vv		(+255,05+198,64)*-1		-306,241		
	vv		Součet		-306,241		
2	M	693110410	geotextilie 300 g/m2	m2	-306,241	23,75	-7 273,22
3	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,675	-215,50	-145,46