

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 10. 3. 2021, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství
brněnského č. j.: BB – 412/2021 dne 15. 3. 2021 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Restaurování severních kamenných částí fasád baziliky sv. Prokopa v Třebíči“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Zhotovitel: **MgA. Jan Korecký, s.r.o.**
zapsaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23465
Adresa: Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice
IČ: 037 86 455
DIČ: [REDACTED]
licence MK ČR čj.: 9972/2004 a č. j.: 588/2005
bankovní spojení: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)
- 1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Třebíč - zámek**
Sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Pavlem Opatřilem, farářem
IČ: 64269035
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-364/1994
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací a ceny díla v roce 2021 reagující na aktuální finanční možnosti objednatele.

- 1. ČL. 3. CENA DÍLA** se upravuje takto:
bod 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla dle SoD:	Základ pro cenu bez DPH 15%	1.597.428,- Kč
	Cena DPH 15%	239.614,- Kč
	Cena celkem s 15% DPH	1.837.042,- Kč

Základ pro cenu bez DPH 21%	116.325,- Kč
Cena DPH 21%	24.428,- Kč
Cena celkem s 21% DPH	140.753,- Kč

Cena díla celkem s 15% i s 21% DPH	1.977.795,- Kč
---	-----------------------

Cena díla dle Dodatku č. 1: Základ pro cenu bez DPH 15%	179.815,- Kč
Cena DPH 15%	26.972,- Kč
Cena díla v roce 2021 celkem včetně 15 % DPH:	206.787,- Kč

Práce s DPH 21% se v roce 2021 provádět nebudou.

2. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.
5. Přílohou Dodatku č. 1 je upravený a oceněný rozpočet.

V Třebíči dne 16. 3. 2021.

V Třebíči dne 16. 3. 2021.



.....
za zhotovitele



.....
za objednatele

ROZPOČET

na „Restaurování severních kamenných částí fasád baziliky sv. Prokopa v Třebíči v roce 2021“

Restaurátorský průzkum	85 m2	0,-	0,-Kč
Etapa čištění	85 m2	609,-	51.765,- Kč
Etapa konsolidace kamenného materiálu	85 m2	426,-	36.210,- Kč
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	85 m2	609,-	51.765,- Kč
Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	85 m2	52,-	4.420,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	85 m2	45,-	3.825,- Kč
Restaurátorská zpráva	1 ks	0,-	0,-Kč
Vitrážová okna - prověření kotvení zavíracích mechanismů a fixace skel čištění, výměna rozbitých prvků, oprava kovových konstrukcí	3 ks	10.610,-	31.830,- Kč
Cena celkem bez 15 % DPH			179.815,- Kč
Cena 15 % DPH			26.972,- Kč
Cena celkem s 15 % DPH			206.787,- Kč

V Třebíči dne 16. 3 2021.

V Třebíči dne 16. 3. 2021.

