

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepisů následujících

na akci: zpracování projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro zakázku „**Novostavba tribuny a sportovního zařízení TJ Sokol Příbyslav**“ (dále jen „PD“).

I. Smluvní strany

Objednatel: město Příbyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1
Zastoupen: Martin Kamarád, starosta
IČO: 00268097
Tel.: 569 430 837
ID datové schránky: gw6bqx4
(dále jen „objednatel“)

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Martin Kamarád, starosta
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Miloslav Beran
Sídlo: Čejov 250, 396 01 Humpolec
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem v Humpolci, č.j. PE 14079/2002
Zastoupen: Ing. Miloslav Beran
IČO: 72162961
DIČ: CZ7611021495
Bankovní spojení: 2300411273/2010
Tel/mail: 723 643 304/m.beran@email.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Beran
ID datové schránky: enqwx2g
(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ DÍLA

Z důvodu navýšení projekčních prací, které nebyly řešeny v obdrženém projektu pro stavební řízení bylo nutno zapracovat do DPS požadavky objednavatele, které jsou popsány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2024.

IV. CENA DÍLA

Na základě dohodnutých změn při provádění projekčních prací se cena díla mění takto:

Navýšení + 120.000 Kč bez DPH, tj. 145.200 Kč včetně DPH

Původní cena díla - 785.000 Kč bez DPH, tj. 949.850 Kč včetně DPH

Nová cena díla – 905.000 Kč bez DPH, tj. 1.095.050 Kč včetně DPH

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Přibyslav dne 18. 12. 2024, č. usnesení 500/2024.

Příloha č. 1: zdůvodnění víceprací

V Humpolci dne 23.12.2024

V Přibyslavi dne: 19. 12. 2024

Ing. Miloslav Beran

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Čejov 250, 396 01 Humpolec

IČO: 721 62 961

Mob.: 723 643 304

Objednatel:

Martin Kamarád

Zhotovitel:

Ing. Miloslav Beran



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 00266097
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

PŘÍLOHA č. 1 - ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKU K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepisů následujících

na akci: zpracování projektová dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro zakázku „**Novostavba tribuny a sportovního zařízení TJ Sokol Příbyslav**“ (dále jen „PD“).

Po zahájení práce na dokumentaci pro provedení stavby (DPS) proběhla schůzka, které se zúčastnili zástupci Města Příbyslav, hlavní projektant i zástupci uživatelů sportovního areálu. Výsledkem jednání byly dohodnuté změny navrženého řešení v dokumentaci pro stavební řízení. Dále došlo k navýšení rozsahu projekčních prací ve srovnání s předloženou projektovou dokumentací, která byla podkladem při uzavření Smlouvy o dílo.

Popis základních částí víceprací:

- vypracování návrhu variantního řešení změny dispozice objektu tribuny v obou podlažích
- úprava předpokládaného řešení vzduchotechniky související se změnou dispozice
- změna řešení oplocení (způsob oplocení, rozsah)
- řešení velikosti a skladby souvrství i povrchu hřiště pro tenis a volejbal či nohejbal
- řešení velikosti a skladby souvrství i povrchu fotbalového hřiště
- návrh stěn se střídačkami u fotbalového hřiště
- technologie zavlažování fotbalového hřiště
- vypracování cenového propočtu k žádosti o dotace a příprava přílohy dokumentace (stávající stav areálu včetně fotodokumentace, zakreslení areálu s navrženým řešením)

Požadavek navýšení ceny díla: +120.000,- Kč bez DPH, tj. 145.200,- Kč včetně DPH.

V Čejově dne 11. 12. 2024

Ing. Miloslav Beran

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Čejov 250, 396 01 Humpolec

IČO: 721 62 961

Mob.: 723 643 304

Zhotovitel:

Ing. Miloslav Beran