

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo : „
„Všetaty – obnova vodovodů Ohrada II“****1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, správně-technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 97015
IČ: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyněk Šnajdr, Vladimír Šnajdr

Bankovní spojení: KB Mělník
Číslo účtu: 512 531 060 247 / 0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr, Vladimír Šnajdr
Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé**2. PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne 20.2.2015 se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny času plnění díla následovně :
2.2. **V článku 3. „čas plnění“ se mění bod s označením 3.1.**



3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby: 31.5.2015

Nový termín dokončení stavby: 31.7.2015

Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

Datum: 29.5.2015

OBJEDNATEL

VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.

U vodojemu 3085
272 80 Kladno

2

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 29.5.2015

ZHOTOVITEL

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.

Panežova 3521, 278 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

