



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č.1 ke SoD

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČO: 002 55 921

bankovní spojení: č.ú.: 19-1322351/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

č.ú.: 94-7214351/0710 vedený u České národní banky

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: „Stavební sdružení Hodousice přivaděč“

se sídlem: Věštlínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

zplnomocněný zástupce společnost ve věcech smluvních Ing. Zdeněk Vašíček

správce společnost: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.

se sídlem: Věštlínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

IČO: 261 66 542 DIČ : CZ26166542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76223

bankovní spojení: č.ú.: 266 585 915/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašíček – jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vašíček

společník společnost: SUPTel a.s.

se sídlem Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň,

IČO: 252 29 397 DIČ : CZ25229397

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 776

zastoupena: Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

se dle ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně dle bodu 18.12 Smlouvy, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na stanovení neuznatelných nákladů dle Pravidel Ministerstva zemědělství takto:

V. Cena za dílo, platební podmínky


5.1 Smluvní strany se dohodly na rozdělení ceny na uznatelné a neuznatelné náklady níže specifikované:

Neuznatelné náklady	244 900,00 Kč
ORN 3 – položka 3.5. a položka 3.12	
Dodavatelská dokumentace pro provedení stavby	162 600,00 Kč
Zajištění záruk dle SOD po dokončení stavby	82 300,00 Kč
Neuznatelné náklady	244 900,00 Kč
Cena včetně DPH	295 966,00 Kč
Uznatelné náklady	8 654 911,00 Kč
Cena včetně DPH	10 472 442,31 Kč
Cena celkem bez DPH	8 899 811,00 Kč
Cena včetně DPH	10 768 771,31 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako nejvýše přípustná cena neuznatelných nákladů. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Nýrsku, dne 29.03.2021


objednatel

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

V Radotíně, dne

.....
zhotovitel

Ing.
Zdeněk
Vašíček

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Vašíček
Datum: 2021.03.29
13:06:32 +02'00'