

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 21. 1. 2015 mezi smluvními stranami:

1. Český báňský úřad

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, statutárním náměstkem úřadu

IČO: 00025844

ve věcech smluvních je oprávněna jednat: Mgr. Jana Moravcová

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dušan Havel, MPA

(dále jen „objednatel“)

a

2. Atelier P.H.A. spol. s r.o.

se sídlem Gabčíkova 15, 180 00 Praha 8

zastoupená Ing. arch. Ondřejem Gattermayerem, jednatelem,

IČO: 49613936

DIČ: CZ 49613936

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20997

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. arch. Ondřej Gattermayer

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hromádko

Odpovědná osoba za zhotovitele je autorizovaný architekt ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 514.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 7. 3. smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 21. 1. 2015 mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za úplatu zajišťovat autorský dozor při realizaci stavby **”Rekonstrukce administrativní budovy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého”** do **30. 11. 2016**, v souladu s prodloužením termínu dokončení díla.
2. V článku 3.1 smlouvy o dílo (3. fáze) se výše odměny za zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace stavby mění takto (zaokrouhleno na koruny):

výkon AD bez DPH	157.608,- Kč
DPH 21%	33.098,- Kč
Cena celkem	190.706,- Kč

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada za autorizovaný dozor bude nadále uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele.

II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu objednatele.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne23.-06-2016

V Praze dne30.6.2016



.....
Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka
předseda Českého báňského úřadu



ATELIER P.H.A. spol. s r.o.
GABČIKOVA 15 132 00 PRAHA 8
TEL.: 284 683 892, 284 683 401
FAX: 284 683 995

.....
Za zhotovitele:

Ing. arch. Ondřej Gattermayer
jednatel společnosti
Atelier P.H.A. spol. s r.o.