

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052467.01 (ORG 2952, 2970,3126)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Jiří Horák, tel. 724 532 713 a
Ing. Michaela Běloševičová, tel. 725 663 793
e-mail: jhorak@bvk.cz, mbelosevicova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost Vackova
se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Společník D.I.S., spol. s r.o.
sídlo společnosti Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Společník Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
Zastoupený: Jiří Lutonský, jednatel společnosti
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Jiří Juřenčák, tel.: 545 128 574, 725 706 435

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 7248310207/0100

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel změnil v průběhu platnosti smlouvy bankovní spojení a číslo účtu, nové znění smluvní strany „zhotovitel“ tímto zní následovně :

Zhotovitel: Společnost Vackova

se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

Společník D.I.S., spol. s r.o.

sídlo společnosti Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti

IČ: 46975616

DIČ: CZ46975616

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Společník Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

Zastoupený: Jiří Lutonský, jednatel společnosti

IČ: 41601645

DIČ: CZ41601645

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Jiří Juřenčák, tel.: 545 128 574, 725 706 435

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 115-573460207/0100

(dále jen zhotovitel)

název akce :

„Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Zhotovitel na stavbě „Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ projednává změnu časového a finančního harmonogramu prací ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů. Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 14.7.2015, v souladu s průběhem provádění prací, o posunutí termínu 4.8.2015 pro vystavení 1. dílčí fakturace.

V. Platební podmínky

čl.V., odst. č.2,

Termín vystavení 1. dílčí faktury, který byl sjednán na 4.8.2015 se ruší.

Případné další změny dílčí fakturace vyvolané nutností provedení změn ve schváleném časovém a finančním harmonogramu prací budou provedeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 3. 08. 2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 3.8.2015
Za zhotovitele:



.....
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti D.I.S., spol. s r.o.



.....
Jiří Lutonský, jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b,
PSČ 621 00