



TCTIP0014G8U

UMLO/1925/2020/STA

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Městys Lomnice
nám. Palackého 32, Lomnice
Zastoupený starostkou Mgr. Marií Brázdovou Ph.D.
IČ: 00280577

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

ELQA, s.r.o.
Kuřim, Blanenská 1856/6
IČ: 49977121

**Jak
o zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)**

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem stavby je doplnění stavby o vícepráce objednané objednatelem na stavbě veřejné osvětlení „Lomnice, VO – Nová, Na Potokách, Poštovská a Nový Svět“ v rozsahu a ceně dle přiloženého rozpočtu.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce ve lhůtě do **30.9.2020** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena původní smlouvy:

1.887.850,- Kč bez DPH,

396.449,- Kč DPH,

celkem s DPH 2.284.299,- Kč

cena víceprací:

63.194,33 Kč bez DPH,

13.270,81 Kč DPH,

celkem s DPH

76.465,14 Kč

nová celková cena:

1.951.044,33 Kč bez DPH,

409.719,81 Kč DPH,

celkem s DPH

2.360.764,14 Kč

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 62. Rada městyse Lomnice na schůzi dne 9.9.2020 usnesením č. 62/14/2020
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Položkový rozpočet

V Lomnici dne 30. 09. 2020

V dne 16. 09. 2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.
Marie
Brázdová,
Ph.D.
Digitálně podepsal Mgr.
Marie Brázdová,
Ph.D.
Datum:
2020.09.30
11:48:56 +02'00'

Bc. Jan
Moučka
Digitálně podepsal
Bc. Jan Moučka
Datum: 2020.09.16
17:01:46 +02'00'

Mgr. Marie Brázdová Ph.D.
starostka městyse Lomnice

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice 679 23, IČO: 00280577	
Příkazce operace:	
Správce rozpočtu:	

Lomnice, VO - Nová, Na Potokách, Poštovská a Nový Svět

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
OSVĚTLENÍ						
VÝLOŽNÍK K OSVĚTL. STOŽÁRŮM						
Svítilno LED (dodávku zajišťuje investor)	ks	1,00	0,00	0,00	312,00	312,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SILNIČNÍ						
STB 8,5-B	ks	1,00	7 432,00	7 432,00	1 883,00	1 883,00
SVORKOVNICE STOŽÁROVÁ						
s pojistkou, pro kabel do 16mm ²	ks	1,00	747,00	747,00	528,52	528,52
OSVĚTLENÍ - celkem				8 179,00		2 723,52
KABELY, CHRÁNIČKY						
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
NAYY-J4x16	m	120,00	34,11	4 093,44	13,20	1 584,00
CYKY-J 3x1.5	m	10,00	11,62	116,22	8,91	89,10
Ukončení kabelů smířstovací záklopkou nebo páskou,bez letování						
4x16 mm ²	ks	4,00	0,00	0,00	151,47	605,88
3x1,5 až 4 mm ²	ks	2,00	0,00	0,00	58,32	116,64
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
Drát 10 mm, FeZn 10 pevně	m	55,00	22,30	1 226,50	19,03	1 046,65
Svorky SR03	ks	2,00	27,14	54,28	30,00	60,00
Svorky SR03	ks	55,00	28,14	1 547,70	0,00	0,00
PE110	m	211,00	42,90	9 051,90	0,00	0,00
KABELY - celkem				16 090,04		3 502,27
Elektromontáže - celkem				24 269,04		
Zemní práce						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	38,00	0,00	0,00	58,25	2 213,50

Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	45,00	0,00	0,00	77,50	3 487,50
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	38,00	0,00	0,00	13,45	511,10
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	45,00	0,00	0,00	18,45	830,25
ZAKLAD Z PROSTÉHO BETONU						
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1,00	2 166,84	2 166,84	1 035,15	1 035,15
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 10cm	m	83,00	11,64	966,12	10,11	838,72
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC + desky						
Do šířky 20cm	m	83,00	6,30	522,90	2,90	240,70
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ						
O OBJEMU DO 2 m3						
Zemina třídy 4, ručně	m3	1,40	0,00	0,00	682,24	955,14
KOPOFLEX						
KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	112,00	22,33	2 500,96	14,14	1 583,68
PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ						
do průměru 150mm	m	8,50	98,54	837,59	1 648,16	14 009,36
Zemní práce - celkem				6 994,41		25 705,09
CELKEM						63 194,33