

DODATEK Č. 2 **KE SMOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

osoba oprávněná ve věcech technických:

Město Boží Dar

00479705

CZ00479705

362 62 Boží Dar 1

Ing. Janem Horníkem, starostou města

Ing. Jan Horník

bankovní spojení:

č. účtu:

Komerční banka

13027341/0100

a

2. Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

spisová značka:

se sídlem:

zastoupený:

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněná ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DESIGN arcom s.r.o.

27176975

CZ27176975

Městský soud v Praze, C 102154

Příběnická 981/4

Ing. arch. Liborem Habancem

Ing. arch. Libor Habanec

Ing. arch. Libor Habanec

Raiffeisen Bank

271769751/5500

dále jen „smluvní strany“

I. Preambule

1.1. Tento Dodatek je uzavřen ke Smlouvě o dílo, vztahující se k projektu pod názvem „Zpracování kompletní projektové dokumentace pro dva bytové domy pro nájemní bydlení ve městě Boží Dar, na p.p.č. 149/I“ uzavřené dne 28.12.2025.

1.2. Tímto uzavřeným Dodatkem se mění Předmět a Cena díla Smlouvy o dílo dle následujícího ustanovení dle článku II.

II. Předmět Dodatku

2.1. Z Předmětu a Ceny díla se vyjímá položka Geodetická dokumentace.

2.2. Rekapitulace:

Název položky	Cena v Kč bez DPH
Studie bytových domů, architektonické řešení, osazení domů do terénu a specifikace nutných podmíněných investic (komunikace, dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení a televizní kabelové rozvody (TKR))	160.000,00
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení stavebního záměru, na jejím základě bude stavba umístěna a povolena	320.000,00
Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	680.000,00
Vypracování soupisu prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (bez obchodních názvů)	70.000,00
Geodetická dokumentace	
Inženýrskogeologický průzkum pro založení objektu	45.000,00
Hydrogeologický průzkum – hladina podzemní vody	15.000,00
Hydrogeologický průzkum – vsakování dešťových vod	15.000,00
Radonový průzkum	8.000,00
Výkon a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného rozhodnutí k povolení stavebního záměru	60.000,00
Autorský dozor v předpokládaném rozsahu 80 hodin	80.000,00
SOUČET	1.453.000,00

III. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek bude podepsán vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Božím Daru dne 22.05.2026

.....
objednatel
Ing. Jan Horník
starosta města Boží Dar

.....
zhotovitel
Ing. arch. Libor Habanec
DESIGN arcom s.r.o.