

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 27-SOD-2022-007 ze dne 20.4.2022
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních

ve věcech technických:
e-maily:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Václav Mazánek, starosta



00635898

-

Česká spořitelna, a.s.



(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitel zastupuje:

ve věcech technických:
e-maily:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

stavbyvedoucí:

osvědčení o autorizaci č.

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 03

spis. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě
pověření



42196868

CZ42196868

Česká spořitelna a.s.



(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 27-SOD-2022-007 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 20. 4. 2022 k akci „**Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice – ul. Rybářská, ul. Luční**“.
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 3 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 2.3 Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 27-SOD-2022-007 ze dne 20. 4. 2022 zůstávají beze změny včetně článku 4. Doba a místo plnění.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.

- 3.4** Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 19 konané dne 12. 9. 2022.

Přílohy:

1. Harmonogram provádění díla

Ve Vikýřovicích



za objednatele:
Václav Mazánek
starosta

V Hradci Králové



za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Harmonogram: 927122007 Vikýřovice - Rekonstrukce ulice Rybářská, Luční

Text		6/2022					7/2022					8/2022				9/2022					10/2022			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
927122007 - Vikýřovice - Rekonstrukce ulice Rybářská, Luční	1.6.2022 2.10.2022																							
SO 001 - Příprava území na ul. Rybářské - větev A - uznatelné náklady	1.6.2022 1.9.2022																							
SO 002 - Příprava území na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady	1.6.2022 3.9.2022																							
SO 003 - Příprava území na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady	1.6.2022 8.9.2022																							
SO 007 - Příprava území - sjezdy - neuznatelné náklady	1.7.2022 2.10.2022																							
SO 101 - Místní komunikace na ul. Rybářské - větev A - uznatelné nák	1.6.2022 7.9.2022																							
SO 102 - Místní komunikace na ul. Luční - větev B - uznatelné náklady	1.6.2022 31.8.2022																							
SO 103 - Místní komunikace na ul. Luční - větev C - uznatelné náklady	1.7.2022 2.10.2022																							
SO 107 - Sjezdy - neuznatelné náklady	1.8.2022 31.8.2022																							
SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO - neuznatelné náklady	1.6.2022 31.8.2022																							
SO 401 - Rozvody VO	1.6.2022 2.10.2022																							
SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	1.8.2022 11.9.2022																							
SO 1000 - Ostatní náklady - neuznatelné náklady	1.6.2022 7.9.2022																							
SO 1020 - VRN - neuznatelné náklady	1.6.2022 2.10.2022																							
SO 999 - Nefakturovatelné položky	1.9.2022 1.9.2022																							