

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku – oprava varhan

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Obec Hřensko
Se sídlem: Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko
Zastoupený: JUDr. Zdeněk Pánek
IČ: 00261351
DIČ: 00261351
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 43-8645470217/0100

1.2.

Zhotovitel: Jaroslav Stavinocha – varhany s.r.o.
Se sídlem: Valašská Bystřice čp. 686, 756 27 Valašská Bystřice
Zastoupený: Jaroslav Stavinocha
IČ: 28617843
DIČ: CZ28617843
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2223808399/0800

Smluvní strany se dohodly na změně čl.:

III.

Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku jsou práce požadované objednatelem nad rámec prací stanovených Zadávací dokumentací ze dne 20.12.2019. Nově požadované práce jsou vymezeny a vzájemně odsouhlaseným soupisem prací dle přílohy č. 1 ze dne 28.03.2021.

V.

Cena Díla a způsob placení

5.1. Celková cena za dílo stanovená dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a souvisejících předpisů činí:

Cena celkem bez DPH dle uzavřené SoD	Kč 1 980.000,00
Cena víceprací bez DPH	Kč 330.000,00
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>Kč 2 310 000,00</u>
21% DPH	Kč 485.000,00
Cena celkem vč. DPH	Kč 2 795.100,00

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Příloha:

Soupis prací ze dne 28.03.2021

Ve Hřensku dne 24. KVĚTNA 2021



JUDr. Zdeněk Pánek.
starosta obce
objednatel

Jaroslav Stavinoha - varhany s.r.o.

756 27 Valašská Bystřice 686
mob: 603 885 653, IČ: 28617843

Jaroslav Stavinoha
jednatel společnosti
zhotovitel

Obec Hřensko

407 17 Hřensko 71

Doplnění Smlouvy o dílo o práce dle požadavku objednatele za účelem zvýšení kvality díla.

1. Zhotovení 12 ks. nových zinkových píšťal rejstříku Salicionál 8' v rozsahu C – H, doplnění magnetů a elektrifikace, intonace, ladění a zhotovení závěsů píšťal. (tímto řešením se rejstřík Salicionál 8' osamostatní a v hluboké poloze II. manuálu vznikne mohutnější zvuk a širší použití všech rejstříků)
2. Zhotovení nové zadní stěny a nosných konstrukcí zadní stěny varhan z obkladových palubek a hranolů, včetně impregnace a nátěrů.
3. Zhotovení nového, rozšířeného podia 1,5x2m a nosných soklů okolo hracího stolu. Podium bude zhotoveno z dubového masívu a ošetřeno podlahovým voskovým olejem. Lavice pro varhaníka bude vyřezávána a nastavitelná, z dubu.
4. Z důvodů použití kvalitnějších materiálů z Mamutoviny (tj. hovězí kosti nejvyšší kvality) na obklady klaviatur manuálů bude navýšena cena o 40 000,- Kč.
5. Z důvodu použití kvalitnějšího materiálu na pozlacení ozdob varhanní skříně a nepředvídané opravy a doplnění řezb bude cenové navýšení o 30 000,- Kč.
6. Zhotovení 2 ks nových výplní varhanní skříně namísto původních, značně poškozených červotočem.

Položkový rozpočet:

1.	130 000,- Kč
2.	50 000,- Kč
3.	50 000,- Kč
4.	40 000,- Kč
5.	30 000,- Kč
6.	30 000,- Kč
Celkem	330 000,- Kč
DPH 21%	69 300,- Kč
Celkem s DPH	399 300,- Kč


Jaroslav Stavinoha - varhany s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 686
mob: 603 885 653, IČ: 28617843