

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení elaborátu

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-587/25-D1
Č. zakázky: I0550041
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4936/3/2025

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí
projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 8111
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [redacted]
Hlavní inženýr projektu: [redacted]
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

„Předprojektová příprava nového zdroje KSKM II. etapa“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 25.8.2025.

III. Předmět plnění

1. Vzhledem k prodlužujícím se majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Rozvaha typů technologií nové ÚV, včetně porovnání spotřeby el. energie, zatížení ČOV	27.02.2026
2.	Návrh ochranného pásma	27.02.2026
3.	Zanesení stavby do územních plánů a PRVKUKu	31.01.2027
4.	Příprava smluv (smlouva o smlouvě budoucí na VB, kupní, ostré smlouvy)	30.06.2026
5.	Zjištění nutnosti EIA (vypracování EIA není součástí této nabídky)	27.02.2026


IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 27. 01. 2026

V Praze dne: 20.1.2026


Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele


Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele





h

Glu