

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 01/BP/25

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka města, e-mail: eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH

Spisová značka: C7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti, tel. +420 377 845 637, e-mail: info@bpstavby.cz

zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Matěj Boukal, stavbyvedoucí, tel. +420 733 601 438, e-mail: mboukal@bpstavby.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Matěj Boukal, stavbyvedoucí, tel. +420 733 601 438, e-mail: mboukal@bpstavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 2465500207/0100

dále jen „zhotovitel“

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla
„Jednotná kanalizace v k.ú. Nebřeziny“.

Předmět dodatku

Smluvní strany Město Plasy jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly na změně čl. III bodu 1, kdy z důvodu změny rozsahu prací dochází ke změně ceny díla.

Cena dle SOD+Dodatek č.1 bez DPH	4,412.912,41 Kč
ZL 3 – Prodloužení kanalizace (viz příloha)	187.699,59 Kč

Cena CELKEM vč. dodatku č.1+2 bez DPH 4,600.612,00 Kč



V čl. II. – Termín plnění – dochází k posunutí termínu dokončení stavby z důvodu realizace přípojek a finálních povrchů

- Nový termín dokončení díla: 30.09.2025

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Plasích dne 25.6. 2025

V Dýšině dne 25.6. 2025



.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka obce
(objednatel)

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

.....
Ing. Pavel Boukal
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Dodatek č.2. schválen RM usn.č. 1381/2025
ze dne 16.6.2025