

ZL č. 41

ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2019

mezi

HARTEX CZ s. r. o.

Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, Zapsané v obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091

Zastoupeným:

ve věcech smluvních: Petrem Cihlářem- jednatelem společnosti
ve věcech technických: Zdeňkem Klierem, mobil: 602 119 510, zdenek.klier@hartex.cz
Telefon/fax: 416 731 177
bankovní spojení: ČSOB a.s. Litoměřice, č.úctu 182791906/0300
IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

dále jen "zhotovitel"

a

Obec Malšovice

Malšovice 16, 405 02 Děčín

Zastoupeným:

ve věcech smluvních: Jiřím Krpálkem - starostou obce
ve věcech technických:
bankovní spojení: č.ú.: 6027431/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
IČ: 00261548
DIČ: CZ00261548

dále jen „objednatel“

Předmět ZL č. 41

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo ze dne 15.10. 2019 **Malšovice, rekonstrukce objektů č.p.6 a na stp..č. 17/6, II** a to v rozsahu stanoveném zadáním objednatele a odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele.
2. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se v článku **V. Cena za dílo, platební podmínky** mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

původní dohodnutá cena díla

(smlouva o dílo 12 681 585,76 + dodatek č. 2 + dodatek č. 3)

13 361 212,10 Kč bez DPH

na základě dodatečných méněprací

- 62 133,19 Kč bez DPH

celková cena díla (včetně dodatečných méněprací)

13 299 078,91 Kč bez DPH

V Litoměřicích, dne: 16.07.2020

V Malšovicích, dne: 16.07.2020

Zhotovitel : **HARTEX CZ s.r.o.**
Petr Cihlář - jednatel

Objednatel: **Obec Malšovice**
Jiří Krpálek-starosta obce



v souladu s čl. 2 odst. 9) směrnice č. 3/2018 Obce Malšovice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

V Malšovicích dne 16.07.2020

1. místostarosta - Dušan Jehlička

2. místostarosta - Bc. Radovan Urban