

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052566.01 (ORG 2753)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1418215

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupené:

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776

e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor, Marek Syka, tel. 724 592 885

e-mail: msyka@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o.

sídlo společnosti Palackého tř. 12, 612 00 Brno

společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 6597

Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti, tel. 541426020

Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou, tel. 541426050

fax : 541426012

IČ : 46964371

DIČ : CZ46964371

Bankovní spojení: KB Brno-venkov

číslo účtu : 24301-641 / 0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 3.6.2015 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Objednatel v souladu s čl. III, odst. 1, bodem 1.5 smlouvy o dílo předal zhotoviteli dne 5.1.2017 písemný pokyn pro zahájení prací na DSP a PS.
3. Zhotovitel dokončí a předá projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby do šesti měsíců od obdržení pokynu objednatele, tj. do 5.7.2017.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek III., odst. 1 smlouvy o dílo je nahrazen novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

1.1 Termín zahájení: 07/2015

- 1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole. Současně budou předloženy zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území, vyhodnocení geologického průzkumu, inventarizace zeleně, průzkumů vodovodních a kanalizačních přípojek, návrh koordinace prostorového uložení sítí, harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí na stavby jiných investorů, kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí H3“:

10/2015

- 1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DÚR) ke kontrole
nejpozději 1 měsíc před odevzdáním PD

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 10 dní od obdržení návrhu dokumentace (DÚR).

- 1.4 Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR): 02/2016

- 1.5 Dokončení a předání projektové dokumentace DSP a PS do 5.7.2017

- 1.6 Autorský dozor bude ukončen v kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

- 2) Článek XI. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 8 až 12 následovně:

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
12. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.

IV.

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.


V Brně dne 20-01-2017
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 17. 01. 2017
Za zhotovitele:



.....
AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti