

Stavba : Vzdělávání aktivně par.č.153,284,285/1 k.ú. Brniště	rozpočet	červen 2019
Investor : ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1	změna	VCP
Rekapitulace nákladů		
001: Zemní práce	515 796	33 704
002: Základy	263 810	231 934
003: Svislé konstrukce	595 659	460 760
004: Vodorovné konstrukce	912 024	485 376
005: Komunikace	452 765	0
006: Úpravy povrchu	701 003	220 003
008: Trubní vedení	138 835	0
009: Ostatní konstrukce a práce	735 711	0
009: A Bourací práce	553 404	34 899
099: Přesun hmot HSV	706 184	480 983
711: Izolace proti vodě	247 164	0
712: Povlakové krytiny	110 562	0
713: Izolace tepelné	574 126	1 235
762: Konstrukce tesařské	1 311 444	549 826
763: Konstrukce montované	345 629	21 928
764: Konstrukce klempířské	133 712	0
765: Krytiny tvrdé	553 248	0
766: Konstrukce truhlářské	2 493 200	289 811
767: Konstrukce zámečnické	1 165 001	0
771: Podlahy z dlaždic	157 510	0
775: Podlahy dřevěné	273 617	0
781: Obklady keramické	82 722	0
783: Nátěry	145 586	0
784: Malby	65 967	0
721 : Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	545 536	0
722 : Zdravotechnika - Vnitřní vodovod	207 403	0
731 : Ústřední vytápění	878 202	0
741 : Elektroinstalace - silnoproud	978 069	6 218
742 : Elektroinstalace - slaboproud	0	0
751 : Vzduchotechnika	15 042	0
součet A	15 858 933	2 816 679
Vedlejší náklady		
V03: Zařízení staveniště	61 500	
V04: Kompletační činnost	1 125	
součet B	62 625	0
Celkem (bez DPH) A + B	15 921 558	2 816 679
DPH 21%	3 343 527	591 503
Celkem včetně DPH	19 265 085	3 408 181

BRNIŠTĚ, DNE 28.6.19

LB