

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

protokol stavby „VODOJEM SYROVICE“

Název díla:		
„VODOJEM SYROVICE“		
Popis díla:		
Výstavba nového vodojemu, přípojných řadů, odpadu, vystrojení stáv.vrtu, zhotovení příjezdové komunikace, vystrojení nového vrtu.		
Stavební povolení:	Vydané:	Dne:
027/15 027/9193/2015		20.5.2015
Předávající:		
INSTA CZ s.r.o.		
Přebírající:		
Obec Syrovice		
Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.		
Odpovědný stavbyvedoucí: p.Lukáš HRUŠKA		
Generální projektant: POYRY a.s.		
Zodpovědný projektant: Ing.Kaštan, Ing.Chaloupka		
Technický dozor objednatele: Ing.Babík Michal Zastoupen:		
Datum zahájení prací dle sod :	Datum skutečného zahájení prací:	Datum dokončení prací dle dodatku k SoD č1:
01.03.2014		30.4.2015

Důvody nedokončení lhůty zahájení a dokončení díla:

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:

viz. dokumentace skutečného provedení stavby

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami:

Dobré

Soupis drobných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí:

PŘEDÁVACÍ DOKLADY BUDOV PŘEDÁNY DO 15.5.2015.

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad:

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění:

Viz.dodatek k sod č.2

Dohoda o zajištění staveniště zajišťující bezpečný provoz odevzdaného objektu:

...

Termín úplného vyklizení staveniště:

4/2015

Další ujednání např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků:

není

Údaje o převzetí dokumentace:

předávací protokoly

Projektová dokumentace skutečného stavu:

předána

Listinné doklady vydané v průběhu realizace díla:

stavební deník

Cena díla bez DPH: 6.564.825,76 Kč

Cena díla včetně 19% DPH  Kč

Výše pozastávky:

dle SoD

Záruční doba :

dle SoD


Soupis příloh tvořící součást tohoto zápisu:

Vyjádření účastníků řízení:

všechny dílčí termíny dokončení díla dle Sod byly splněny

Datum zahájení přejímacího řízení:	Datum ukončení přejímacího řízení:
30.4.2015	30.04.2015

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanovení obchodního zákoníku.

	Jméno a příjmení:	Funkce:	Podpis:
Zástupci zhotovitele:	p.Lukáš HRUŠKA	stavbyvedoucí	 INSIR CZ s.r.o. Jeremenkova 42 772 00 Olomouc IČ: 25374911 DIČ: CZ25374911
Zástupci objednatele:	Pavel Bauer Ing. Michal Babík	starosta obce TDI	 OBEC SYROVICE 664 67 SYROVICE Tel.: 547 229 624 IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634 Ing. Michal BABÍK stavební inženýr Sirotkova 21, 616 00 Brno babik@babik.info IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820
Ostatní účastníci řízení:	Pavel Bauer	zástupce provozovatele	 OBEC SYROVICE 664 67 SYROVICE Tel.: 547 229 624 IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

Rozdělovník: 1krát ZHOTOVITEL
1krát INVESTOR