

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 20. 1. 2017, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 89/2017 dne 23. 1. 2017 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Obnova střechy kostela sv. Jiljí v Hartvíkovicích“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Hartvíkovice**
Sídlo: Hartvíkovice 22, 675 76 Hartvíkovice
Zastoupen: ThLic. Tomášem Holým, administrátorem excurrento
IČ: 64268446
DIČ: CZ64268446
Bankovní spojení: č. ú.: 1523463359/0800, Česká spořitelna, a. s.
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.**
Adresa/sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340698
Bankovní spojení: č. ú.: 122837554, ČSOB, a. s.
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu stanovení nového termínu pro dokončení díla.


1. ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ se mění:

- bod 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 30. listopadu 2017
2. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.

V Hartvíkovicích dne 14. 10. 2017.

V Hartvíkovicích dne 14. 10. 2017.


**Římskokatolická farnost
Hartvíkovice IČO: 6426 8446
675 76 HARTVÍKOVICE 22**
.....
za objednatele


**STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR / C 27972**
.....
za zhotovitele