

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 2291
ze dne 21.12.2023
na zhotovení stavby
“ Zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci Přistoupim“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Obec Přistoupim |
| se sídlem | Přistoupim čp. 80, 282 01 Český Brod |
| IČ: | 00473766 |
| DIČ: | CZ00473766 |

se sídlem:
IČO:, DIČ:
zástupce: Vladimíra Brychová, starostka obce

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 2. Zhotovitel | Tost s.r.o. |
| se sídlem: | Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou |
| IČ: | 11981148 |
| DIČ: | CZ11981148 |
| Peněžní ústav: | |
| č.ú. | |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, v čl.3. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla změněn podle **Změnového listu č.01**

Z předmětu díla jsou vypuštěny položky **Změnového listu č.01**, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a do předmětu díla jsou nově zahrnuty položky **Změnového listu č.01**, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

ČI.III.

Ostatní ustanovení

- 3.1.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ceny díla, zůstávají nadále beze změny.

Čl.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **Změnový list č.01**
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala **Zastupitelstvo obce Přistoupim** na jednání konaném dne 27. 5. 2024, usnesením č. 2/2024..
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Přistoupimi

dne 6.6. 2024




Obec Přistoupim
Vladimíra Brychová
starostka



Za zhotovitele:

V Habreku



Tost s.r.o.
František Vavříčka
jednatel

#6

ázavou

Nový list č. 01

Objekt: 032-D0032
 Stavba: Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

KSO:
 Místo: Přístoupim

CC-CZ:
 Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel:
 Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

IČ:
 DIČ: 00473766

Uchazeč:
 Toš s.r.o.

IČ:
 DIČ: 11981148
 CZ11981148

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 032-D0032

Stavba: Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, Český Brod

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	Uznatelné náklady	0,00	0,00
11	SO 101 Chodníky a zastávky BUS - uznatelné náklady	0,00	0,00
12	SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - uznatelné náklady	0,00	0,00
2	Neuznatelné náklady	0,00	0,00
21	SO 101 Chodníky a zastávky BUS - neuznatelné náklady	0,00	0,00
22	SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - neuznatelné náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Přístoupim

Zadavatel:

Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

Uchazeč:

Tost s.r.o.

Projektant:

IROP Olomouc, Ing. Jan Rozsívál, Holická 156/49

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2023

IČ:

00473766

DIČ:

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

IČ:

41416481

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - uznatelné náklady

Místo: Přístoupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
 Objekt: 1 - Uznatelné náklady
 Soupis:

11 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - uznatelné náklady

Místo: Přistoupim Datum: 9. 2. 2023
 Zadavatel: Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, Český Brod Projektant:
 Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

62	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-2 196,255	330,00	-724 764,15	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	------------	--------	-------------	----------------

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
 VV "viz pol. 596211113 + ztratiné 1%"
 VV "bez fazet, barva přírodní" (2170,330+18,850)*1,01 2 211,072
 VV "barva přírodní" (13,350+42,140)*1,01 56,045
 VV "odpočet lemování" -70,16*1,01 -70,862
 VV Součet 2 196,255

66	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-148,740	370,00	-55 033,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní
 VV "viz pol. 596212213 + ztratiné 2%"
 VV "přírodní, bez fazet" 212,840*1,02 217,097
 VV "odpočet lemování" -67,68*1,01 -68,357
 Součet 148,740

155	M	59245021.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní s fazetou	m2	2 196,255	330,00	724 764,15	
-----	---	------------	--	----	-----------	--------	------------	--

156	M	59245030.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní s fazetou	m2	148,740	370,00	55 033,80	
-----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

12 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Přístoupim

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

IČ:

00473766

DIČ:

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

Projektant:

IROP Olomouc, Ing. Jan Rozsival, Holická 156/49

IČ:

41416481

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

12 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - uznatelné náklady

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, Český Brod

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

12 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - uznatelné náklady

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, Český Brod

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace pozemní

0,00

54	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-8,905	370,00	-3 294,85	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

VV "viz pol. 596212213 + ztratiné 2%"

VV "přírodní, bez fazet" 10,530*1,02

"odpočet lemování" -1,8*1,02

Součet

10,741

-1,836

8,905

126	M	59245030.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní s fazetou	m2	8,905	370,00	3 294,85	
-----	---	------------	--	----	-------	--------	----------	--

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

21 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Přístoupim

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

IČ:

00473766

DIČ:

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

Projektant:

IROP Olomouc, Ing. Jan Rozsival, Holická 156/49

IČ:

41416481

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

21 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - neuznatelné náklady

Místo: Přístoupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

Projektant: IROP Olomouc, Ing.
Jan Rozsival,
Holická 156/49

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

UPIS PRACÍ

stavba: Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
 Objekt: 2 - Neuznatelné náklady
 Soupis:

21 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - neuznatelné náklady

Místo: Přistoupim Datum: 9. 2. 2023
 Zadavatel: Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, Český Brod Projektant:
 Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
33	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-1,411	383,00	-540,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztratiné 3%"					
	VV		"bez fazet, barva přírodní" 1,370*1,03		1,411			
35	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-68,176	525,00	-35 792,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztratiné 3%"					
	VV		"přírodní, bez fazet" 15,750*1,03		16,223			
	VV		"barva přírodní" 50,440*1,03		51,953			
	VV		Součet		68,176			
52	M	59245018.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní s fazetou	m2	1,411	383,00	540,41	
53	M	59245020.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní s fazetou	m2	68,176	525,00	35 792,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

22 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Přístoupim

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Přístoupim, Přístoupim č.p. 80, Český Brod

IČ:

00473766

DIČ:

Uchazeč:

Tost s.r.o.

IČ:

11981148

DIČ:

CZ11981148

Projektant:

IROP Olomouc, Ing. Jan Rozsival, Holická 156/49

IČ:

41416481

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Objekt: 2 - Neuznatelné náklady
Soupis:

22 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - neuznatelné náklady

Místo: Přistoupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, Český Brod

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Přístupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
 Objekt: 2 - Neuuznatelné náklady
 Soupis:

22 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - neuuznatelné náklady

Místo: Přístupim

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel: Obec Přístupim, Přístupim č.p. 80, Český Brod

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

18	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	-5,933	330,00	-1 957,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596211113 + ztrátě 3%"					
	VV		"bez fazet, barva přírodní" 5,760*1,03		5,933			
20	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-19,838	370,00	-7 340,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212213 + ztrátě 3%"					
	VV		"přírodní, bez fazet" (9,640+9,620)*1,03		19,838			
27	M	59245021.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní s fazetou	m2	5,933	330,00	1 957,89	
28	M	59245030.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní s fazetou	m2	19,838	370,00	7 340,06	