

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.5

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

**Wandel Czech s.r.o., Husové náměstí 139,
Ledeč nad Sázavou 584 01**

zástupce pro věci smluvní:

Martin Vavříčka

zástupce pro věci technické:

Martin Vavříčka

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Jiří Machač

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

107-4144640267/0100

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 31813

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo KSTS 38/14 (dále jen „Smlouva“) ze dne 21.3.2014 na stavbu:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. KŘÍŽE KALVÁRIE – PELHŘIMOV II.“

kterým se upravuje konečná cena akce o práce, které vznikly na základě požadavku zadavatele.

Jedná se o tyto práce:

- Montáž a demontáž lešení z důvodu přerušení stavby v roce 2014(fondy EHP)
- Rozšíření a zpevnění konstrukce chodníku kolem kaple
- Zhotovení drenáže kolem kaple
- Navýšení výměry terénních úprav
- Výplně otvorů – truhlářská úprava dveří pro osazení vitrážového okna

Celková cena z těchto důvodů se navyšuje o **573 510,- Kč** bez DPH.

Celková cena stavby :

Původní cena

6 280 319,- Kč bez DPH

Nová cena

6 853 829,- Kč bez DPH

X. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Ostatní články Smlouvy KSTS 38/14, ze dne 21.3.2014, zůstávají v platnosti beze změn.

V Pelhřimově dne 12.8.2015

WANDEL CZECH s.r.o. wandel
Havlíčková 408 **CZECH**
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220


.....
Ing. František Kučera
starosta města


.....
Ladislav Med
místostarosta



Popis	Cena
767: Konstrukce zámečnické	45 000
Montáž demontáž lešení	324 870
766: Výplně otvorů	10 300
005: Komunikace	57 840
Drenáž	68 300
Terení opravy	67 200
Podlahy vnitřní	-
Celkem (bez DPH)	573 510
DPH	120 437
Celkem (včetně DPH)	693 947

WANDEL CZECH s.r.o. waniel
 Havlíčkova 408 CZECHIA
 584 01 Ledec nad Sázavou
 IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
 Tel. 777 728 220

PELHŘÍMOV - KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE - KALVÁRIE

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické						
	Zesílení přítěk plotu vč materiálu přesun hmot	soub. t	1,0 0,8	1,0 0,8	45 000,00 4 500,00	48 600 3 600 324 870
	Montáž demontáž lešení					
941111222/00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m (12*6+6*4+12)*10,5 (6*2+8)*24,8 8*16	m2	920,0 420,0 496,0 128,0	920,0	50,60	46 552
941111222/00	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití 1044*4*30	m2	96 000,0	96 000,0	1,10	105 600
941111822/00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	920,0	920,0	30,40	27 968
94-200	Příplatek za stíženost lešení v místech mezi lodí X presbytář a lodí X věž	kpl.	1,0	1,0	6 000,00	6 000
94322111/00	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m (4,6+1,3+55,7+13)*8	m3	450,0	450,0	78,00	35 100
94322121/00	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití 596,8*30*3	m3	45 000,0	45 000,0	2,00	90 000
94322181/00	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	450,0	450,0	25,00	11 250
	Ochrana proti holubům	kus	12,0	12,0	200,00	2 400
766: Výplně otvorů						
766-001	Restaurování kování : repase patř. 700,-ks - nový rám pro uchycení vitráže nadsvětlíku		1,0	1,0	10 300,00	10 300
56485111/00	Podklad ze štěrkodité ŠD tl 150 mm rozšíření chodníku	m2	25,0	25,0	250,00	6 250
56487111/00	Podklad ze štěrkodité ŠD tl 250 mm rozšíření chodníku	m2	30,0	30,0	350,00	10 500
56487111/00	Podklad z betonu stabilizační vrstva Ksc tl.120mm	m2	91,0	91,0	350,00	31 850
	přesun hmot	t	28,0	28,0	330,00	9 240
005: Komunikace						
						57 840
Drenáž						
	Odkopání zeminy ručně	mb	85,0	85,0	250,00	21 250
	Zhotovení přepravení z betonu	mb	85,0	85,0	330,00	28 050
	Záhaz zeminy ruční	m2	85,0	85,0	150,00	12 750

WANDEL CZECH s.r.o. wandeľ
CZECHIE
 Havlíčkova 408
 584 01 Ledeč nad Sázavou
 IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
 Tel. 777 728 228

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
	přesun hmot	t	25,0	25,0	250,00	6 250
Terení úpravy						
	Terení úpravy , okolo kostela vč. svahování	m2	285,0	285,0	110,00	31 350
	Dovoz omíčky vč. Nakladky do 10km	m3	45,0	45,0	650,00	29 250
	Přesun hmot	T	60,0	60,0	110,00	6 600
Podlahy vnitřní						
	Čištění podlah strojně, pískováním	m2	76,0		75,00	-
	chemické ošetření dlažby hydrofobizace	m2	76,0		75,00	-
	Přesun hmot	T	15,0		250,00	-

WANDEL CZECH s.r.o. waniel.cz
CZECHREIN
 Havlíčkova 408
 584 01 Ledec nad Sázavou
 IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
 Tel. 777 728 224

