

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02/12 – P

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **PACLÍK, s.r.o.**
Sídlo: Dubenec 234, 544 55 Dubenec
Jednatel: Milanem Paclíkem, jednatelem
IČ: 45536597
DIČ: CZ45536597
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1625
Tel. + Fax: 499 394 319, 499 694 430
- dále také jako **objednatel***
- I.2. Zhotovitel: **Průmstav Náchod s.r.o.**
Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Jednatel: Ing. Romanem Košťálem – jednatelem společnosti,
nebo Ing. Zdeňkem Možíšem – jednatelem společnosti
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Náchod
č.ú.: 8209060 - 297/0100
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145
Tel. + Fax: 491 422 405
E-mail: priprava@prumstavnachod.cz
- dále také jako **zhotovitel***

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se dle požadavků objednatele a na základě **Jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách** rozšiřuje rozsah předmětu díla a mění se cena díla na zakázce „**Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1 registrační číslo projektu CZ.1.13/3.1.00/14.00791**“, realizované na základě Smlouvy o dílo č. 02/12 – P (dále také Smlouva o dílo).

Tímto dodatkem objednatel připouští v průběhu plnění díla po svém předchozím souhlasu možnost dodání jiného materiálu či výrobku se stejnými, nebo lepšími parametry, nebo užitnými vlastnostmi. V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

PŘEDMĚT DÍLA

Na základě požadavku objednatele a po vzájemné dohodě obou smluvních stran se rozšiřuje rozsah předmětu díla. Podrobný popis prací je specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

CENA DÍLA

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla a v souladu se smlouvou o dílo se původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo mění takto:


Cena díla dle smlouvy o dílo:	53 320 058,00 Kč bez DPH
Cena změn dle dodatku číslo 1:	-32 597,62 Kč bez DPH
Celková cena díla ve znění dodatků č. 1:	53 287 460,38 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02/12 – P, v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 02/12 – P a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami

V Dubenci dne 7.6.2012

Za objednatele:
PACLÍK, s.r.o.



Milan Paclík, jednatel



V Dubenci dne 7.6.2012

Za zhotovitele:
Průmstav Náchod s.r.o.



Ing. Zdeněk Možíš, jednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757