

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

**Zadavatel:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské nám. 1  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

**Název veřejné zakázky:** „Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.

### I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem změnových prací jsou práce obdobné jako původní předmět díla.

Jedná se o změnu formátu dlažby na terase a doplnění suchovodu pro rozvod požární vody a chrániček pro rozvod NN. Součástí předmětu díla jsou i neprovedené práce.

## II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

### II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

**Název uchazeče:** T o c h á ě k spol. s r.o.  
**Sídlo/místo podnikání:** Slovinská 36, 612 00 Brno  
**Právní forma uchazeče:** společnost s ručením omezeným  
**IČ:** 44961367  
**DIČ:** CZ 44961367

Nabídková cena bez DPH: 650.938,36 Kč

## II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614053285 (ORG 4530, ORG 2825)  
ze dne 19.8.2014 vč. DPH

19.298.829,66 Kč

**Nová cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614053285 (ORG 4530, ORG 2825)  
ze dne 19.8.2014 včetně dodatku č. 1 ze dne 23.12.2014 včetně DPH**

**20.086.465,08 Kč**

V Brně dne 7.1.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

  
.....  
Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna