

Dodatek č. 1

S27-014-0011

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 4. 2026 na zhotovitele stavby
„Stavební úpravy ulice Zahradní, Nová Bystřice“

- 1. Objednatel:** **Město Nová Bystřice**
se sídlem: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
IČO: 00247138
DIČ: CZ00247138
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zimola, starosta
Kontaktní osoba: Bc. Hana Bartoňová, DiS., +420 384 397 065
bartonova@novabystrice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 603137399/0800
ID DS: aevbzz7
Osoba na pozici TDI: Rostislav Toman ze společnosti Fichtau s.r.o.
(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
Spisová značka: KS v ČB oddíl C, vložka 8032
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Jednající: Ing.et Ing. Šárka Šafratová a Ing. Aleš Krupka, jednatele
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Kontaktní osoba: Martin Kolář, DiS. a Lenka Frůhaufová
Telefon, e-mail: +420 384 378 011, office-jh@swietelsky.cz
ID datové schránky: amx5p38
Stavbyvedoucí: Jan Bednář

I.

Smluvní strany se dohodly na provedení rekonstrukce vodovodního řadu LT DN100 a na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD ze dne 8. 4. 2026.

II.

1. Cena díla uvedená v článku IV. této smlouvy se mění o práce vyjmenované v příloze (nabídkový rozpočet – položkový rozpis) tohoto dodatku takto:

Původní cena bez DPH:	20 681 794,74 Kč
DPH:	4 343 176,90 Kč
Cena celkem vč. DPH:	25 024 971,64 Kč

Cena dle ZL č.1 bez DPH:	368 385,62 Kč
--------------------------	---------------

Nová cena díla bez DPH:	21 050 180,36 Kč
DPH 21%:	4 420 537,88 Kč

<u>Cena celkem vč. DPH:</u>	25 470 718,24 Kč
------------------------------------	-------------------------

2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD schválila Rada Města Nová Bystřice na své schůzi konané dne 8. 7. 2026 usnesením č. 194/2026.

Příloha: Změnový list č.1 – položkový rozpis

V Nové Bystřici dne:

Mgr. Jiří Zimola Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2026.07.10
07:30:44 +02'00'

za objednatele
Mgr. Jiří Zimola
starosta města

V Jindřichově Hradci dne:

Martin Kolář Podepsal Martin Kolář
DN: cn=Martin Kolář,
c=CZ,
o=SWIETELSKY
stavební s.r.o.,
ou=624
Datum: 2026.07.10
12:58:45 +02'00'

Lenka Frůhaufová Podepsal Lenka Frůhaufová
DN: cn=Lenka Frůhaufová,
c=CZ,
o=SWIETELSKY
stavební s.r.o., ou=311
Datum: 2026.07.10
08:57:45 +02'00'

za zhotovitele
Martin Kolář, DiS. Lenka Frůhaufová
oba z platného pověření