

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 174/2025

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Dodavatel:

Musuka Group s.r.o.

Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice

IČ: 17534747

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 32493 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za dodavatele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "dodavatel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 174/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Na straně objednatele došlo ke změně technického dozoru investora (TDI), [redacted] je nahrazen [redacted].

Dodavateli byla dne 22. 10. 2025 zrušena registrace k DPH. Od 23. 10. 2025 není dodavatel považován za plátce DPH a nemá přidělené DIČ.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o opravu odpadního potrubí nutného k zaústění přípojky WC.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **18.12.2025**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

208 580,- Kč bez DPH

Změnový list č. 1

2 579,- Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

211 159,- Kč bez DPH

K ceně bude účtována výše DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno dodavatel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 3.12.2025

V Táboře dne 3.12.2025

Za objednatele: [redacted]

Za dodavatele: [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1

03.12.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Musuka Group s.r.o.**
Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 32, ul. Havanská, čp. 2824, Tábor

Číslo SOD : 174/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2824, byt č. 32, ul. Havanská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **2 579Kč** (cena bez DPH)


Vliv na harmonogram prací : ano prodloužení termínu do 18.12.2025

Technický popis : +opravou odpadního potrubí nutného k zaústění přípojky WC.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum 3.12.2025
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

ulice:

2824

Patro

číslo popisné:

Č.prostoru:

32

Vypracoval:

Datum:

03.12.2025

Nová kuchyňská linka

10

150

□

180

NE

Použité dveře

Nové záručně

Výměra

bez DPH 2 579,00 Kč

DPH 0,00 Kč

CELKEM 2 579,00 Kč