

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053197.01

(ORG 2872)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 760404 25227 5 672

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupené:

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776

e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Petr Pavlíček, tel. 725 582 443

e-mail: ppavlicek@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Skanska a.s.

sídlo společnosti: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Petrem Maurerem, ředitelem regionálního závodu a Ing. Robertem

Billikem, oblastním manažerem z pověření P/4939/2016

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

číslo účtu: 2038056818/2600

Pověření zaměstnanci: stavbyvedoucí Ing. Václav Vlček, tel. 737 257 170,

e-mail: vaclav.vlcek@skanska.cz,

Ing. František Chlup, tel.: 737 256 131

e-mail: frantisek.chlup@skanska.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 8. 8. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Luční I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek a úpravě časového a finančního harmonogram prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Luční I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 27. 10. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.

Termín 1. dílčího plnění:	15.11.2016
Termín 2. dílčího plnění:	07.12.2016
Termín 3. dílčího plnění:	15.01.2017
Termín 4. dílčího plnění:	15.02.2017
Termín 5. dílčího plnění:	15.03.2017
Termín 6. dílčího plnění:	15.04.2017
Termín 7. dílčího plnění:	15.05.2017
Termín 8. dílčího plnění:	15.06.2017
Termín 9. dílčího plnění:	15.07.2017
Termín 10. dílčího plnění:	15.08.2017
Termín 11. dílčího plnění:	15.09.2017
Termín 12. dílčího plnění:	15.10.2017
Termín 13. dílčího plnění:	15.11.2017

- 2) Článek XIV. smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:


Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.



V Brně dne - 7 - 12 - 2016
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne - 6. 12. 2016
Za zhotovitele:



.....
za Skanska a.s.
Ing. Petr Maurer, ředitel regionálního závodu
Ing. Robert Billik, oblastní manažer,
pověřené osoby na základě pověření
P/4939/2016 ze dne 5.1.2016

SKANSKA a.s.
oblastní manažer
závod Morava
Bohuleš 15/17
619 00 Brno

0300

1968