

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00694/2014 / 1

č. zhotovitele 2014/21/1230

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

se sídlem
zastoupené

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora

koordinátor BOZP

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)
mob. 608 118 940 (Ing. Přemysl Pěknice)

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
starostou Ing. Jiřím Fišerem

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz
Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz

(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DAICH spol. s r.o.

Železná 366, 390 02 Tábor

Josef Kubík, jednatel
Josef Kubík, jednatel

DIČ CZ42407559
u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
(dále jen "zhotovitel")

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/21/1230 a č. objednatele SD/00694/2014 uzavřené dne 15. 9. 2014.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu dokončení.

Z důvodu prodloužení výstavby kanalizačního sběrače a vodovodu je posunut termín dokončení komunikací a zpevněných ploch.

Doba plnění:

Dokončení CELÉ STAVBY:

30. 10. 2015

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

V Táboře dne **30. 06. 2015**

V Táboře dne 19. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti