

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 126/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

ERA spol. s r.o.

sídlo: Pod Čimickým hájem 191/13, 181 00 Praha 8 - Bohnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26281
zastoupená: Vinko Barčotem, jednatelem společnosti

IČ: 60462132
DIČ: CZ60462132

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7051806081/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 126/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a), který zní:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

- změna trasy HDV vynucená budoucími úpravami pláště objektu Blahoslavova 10
- doplnění svítidel, ovládacích čidel a elektroinstalace pro osvětlení prostoru před vchodovými dveřmi objektů Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30.

III.

Článek č. IV. odst. 1.1. se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	5 842 142,00 Kč
DPH 15%	876 321,30 Kč
Celková cena	6 718 463,30 Kč
 Blahoslavova 2/227	
Cena dle SoD bez DPH	971 022,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	8 389,00 Kč
Celková cena bez DPH	979 411,00 Kč
 Blahoslavova 4/230	
Cena dle SoD bez DPH	966 392,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	8 389,00 Kč
Celková cena bez DPH	974 781,00 Kč
 Blahoslavova 6/233	
Cena dle SoD bez DPH	972 204,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	8 389,00 Kč
Celková cena bez DPH	980 593,00 Kč
 Blahoslavova 8/292	
Cena dle SoD bez DPH	973 478,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	8 389,00 Kč
Celková cena bez DPH	981 867,00 Kč
 Blahoslavova 10/293	
Cena dle SoD bez DPH	984 710,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	97 451,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 082 161,00 Kč
 Roháčova 30/294	
Cena dle SoD bez DPH	974 336,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	8 389,00 Kč
Celková cena bez DPH	982 725,00 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH

DPH 15%

Cena dodatku č.1 včetně DPH

139 399,00 Kč

20 909,85 Kč

160 308,85 Kč

Cena díla celkem dle SOD a dodatku č.1 bez DPH

DPH celkem

Cena celkem včetně DPH

5 981 541,00 Kč

897 231,15 Kč

6 878 772,15 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 16 -12- 2014

V Praze dne 16 -12- 2014




objednatel

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.** ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



Zhotovitel

ERA spol. s r.o.
Pod Čimickým hájem 13
181 00 Praha 8
tel.: 233 554 130, fax: 233 555 260
DIČ CZ60462132 ①