

Dodatek

č. 03 ke smlouvě o dílo č. 18/2016/1810

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem MÚ náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

BIS, a.s.

IČO: 405 26 151

se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139

zastoupená Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 18/2016/1810 vznikl dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby **Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, Planá** (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo a dále v rozsahu zpracované projektové dokumentace k provedení stavby, která tvoří nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1), kdy zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce označené „Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, Planá“.
- 1.2. Tímto dodatkem se upravuje rozsah díla:
 - Rozšiřuje se o dodatečné práce „Dodávka interiéru a vnitřního zařízení pro přestavbu kina Planá“ (viz. přiložený rozpočet v příloze č. 1) tj. dodávka interiérových prvků včetně instalace pro dokončení realizace přestavby objektu kina

Článek III.
Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné práce „Dodávka interiéru a vnitřního zařízení pro přestavbu kina Planá“ ve lhůtě do 5.9. 2017.

Článek IV.
Cena za dílo

- 4.1. Cena za provedení díla se navyšuje o 1 383 198,00 Kč bez DPH

Celková cena díla činí:

Cena dle SoD	21 213 120,81 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	416 167,96 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	651 591,46 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>1 383 198,00 Kč</u>

Celková cena díla bez DPH: 23 664 078,23 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

Dodatek je zpracován ve 4 stejnopisech, po 2 stejnopisech pro obě smluvní strany. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD 18/2016/1810 a dodatku č. 1 a 2. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 - Rozpočet

V Plané dne 5.6. 2017

V Plzni dne 5.6. 2017

.....
objednatel
Mgr. Martina Němečková
starostka města Planá

.....
zhotovitel
Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.