

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Bezvěrov
sídlo: 330 41 Bezvěrov 101
Zastoupené: Jana Petřů, starostka obce
IČ: 00257541
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1622456349/0800

(dále jen Objednatel)

a

STAVBY SUCHÝ s.r.o.
sídlo: Plzeňská 385, Toužim 364 01
zastoupený: Janem Suchým
kontaktní osoby: Jan Suchý, jednatel
IČ: 03630366
DIČ: CZ03630366
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 76543888/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 3054815
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020.

Vzhledem k situaci s Covid 19 se prodloužila dodací lhůta tepelného čerpadla.

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1. Doba plnění

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: **30.listopadu 2020**

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Bezvěrově, dne 26. 10. 2020

OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541
③



za Objednatele
Jana Petru
starostka obce

STAVBY SUCHÝ s.r.o.
stavební společnost ②
Plzeňská 385, 364 01 Toužim
IČ: 036 30 766, DIČ: CZ03630366
email: stavby.suchy@seznam.cz

za Zhotovitele