

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Odvětrání místnosti s rozvaděči m 0.06

DATUM: 19.03.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě chyby projektu bude doplněno odvětrání místnosti s rozvaděči označení 0.06.

Změna je zařazena do odst. č. 6 par. 222 ZZVZ, a to z důvodu, že žadatel nemohl s náležitou péčí předvídat chybějící odvětrání místnosti v projektové dokumentaci.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL19.xls


POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží / zvýší o~~ 4 384,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 5 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) 10 -07- 2019 podpis/datum	CL - EVANS s.r.o. Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa (vedoucí projektu stavby) DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 19685 10 -07- 2019 podpis/datum
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) 10 -07- 2019 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) 10 -07- 2019 podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

-1-

*
OPRAVA ADMINISTRATIVNÍHO POCHYBENÍ:
SMLUVNÍ CENA BEZ DPH SE NA ZÁKLADĚ TĚTO ZMĚNY ZVÝŠÍ O 4384,- Kč
ING. JITKA ŠŮROVÁ, STAROSTKA
ING. IVO ŽALÍČ, TDI
02.12.2019

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL19 - ZL19 - Odvětrání místnosti 0.06

Soupis:

ZL19 - Odvětrání místnosti 0.06

Místo:

Datum: 06.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 383,90

1	K	Pol8	Kabel CYKY 3J1,5	m	10,000	27,79	277,90
2	K	Pol9	Ventilátor	m	1,000	2 332,20	2 332,20
3	K	Pol10	Krycí lamelová mřížka	ks	1,000	892,50	892,50
4	K	Pol11	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	7,000	125,90	881,30