



NAVRHL:	Ing. Vladimír Zadák			
KRESLIL:	Ing. Vladimír Zadák			
KONTROLOVAL:	Ing. Vladimír Zadák			
KRAJSKÝ ÚŘAD:	Kraj Vysočina	M. ÚŘAD:	Žirovnice	Ing. Vladimír Zadák Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Aut. technik pro mosty a inž. konstrukce Tel: 607 000 380, www.dszadak.cz
INVESTOR:	Město Žirovnice	ÚČEL:	DSP	
II/132 ŽIROVNICE – ULICE HRADECKÁ, REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO			11/2022 Čís. ZAKÁZKY:	
Plán kontrolních prohlídek		ČÁST. DOKUMENTACE: C4.	SOUPRAVA:	Čís. VÝKRESU:

1) Identifikační údaje

Název stavby: **II/132 Žirovnice – ulice Hradecká, rekonstrukce chodníků a VO**

Stavebník: Město Žirovnice, Cholunská 665, 39468 Žirovnice

Statutární zástupce: Radek Vopravil - starosta

e-mail: posta@zirovnice.cz

Projektant: Ing. Vladimír Zadák, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČO: 09026291

Osv. o autorizaci: 1400484, Ing. Vladimír Zadák, obor dopravní stavby,
mosty a inž. konstrukce

Projektant: Ing. Vladimír Zadák

email: dszadak@seznam.cz

Druh stavby: dopravní stavba

Obec: Žirovnice

Kraj: Vysočina

Katastrální území: Žirovnice

2) Stanovení plánu kontrolních prohlídek stavby

- Po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby.
- Kontrola provádění zemních prací
- Kontrola po dokončení zemních prací – posouzení parametrů zemní pláně, její převzetí případně projednání zlepšení její únosnosti
- Kontrola pokládky nových sítí, konstrukčních vrstev komunikace, dostatečné hutnění
- Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno.
- Průběžná kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních ochranných konstrukcí a lávek, zajištění zón pohybu chodců, apod.
- Dále projektant doporučuje prověřit rovinnost finálních povrchů, správnost jejich vyspádování, odvodu dešťových vod
- Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací, osazení dopravního značení, zalití spar.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo.