

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/000804/KOM/DS

na realizaci projektu
Revitalizace plochy po hotelu Dukla

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění na
základě písemné výzvy objednatele

mezi

Objednatel: **Město Blansko**
Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené: Mgr. Ivo Polákem, starostou města Blansko
IČ: 00 27 99 43
DIČ: CZ 00 27 99 43
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631/0100
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Rizner, tel.: 607 903 061,
rizner@blansko.cz

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**
Sídlo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
číslo účtu: 153213824/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539 dne 20.09.1991
Tel.: 516 453 555
Zastoupený: Ing. Petrem Vyskočilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „generální dodavatel“)

I. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo č. 2016/000804/KOM/DS ze dne 24. 8. 2016 na realizaci akce „Revitalizace plochy po hotelu Dukla“. Tímto dodatkem č. 1 dochází k následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku V. – Lhůty a místo plnění

Znění odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

Dokončení a předání řádně provedeného díla..... do 31. 1. 2017

Handwritten mark

Termín dokončení stavby se prodlužuje z důvodu časového posunu průběhu prací v důsledku nepředvídaných okolností, které se objevily v průběhu provádění prací a jež nemohl zhotovitel ani objednatel dopředu předpokládat.

II. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
- d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- e) Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28. 6. 2011.

Objednatel:


Zhotovitel:

V Blansku dne 16. 11. 2016

V Boskovicích dne 16. 11. 2016



Mgr. Ivo Polák – starosta
Město Blansko



STAVKOM, spol. s r. o.
Nádražní 1332/32, 580 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Ing. Petr Vyskočil – jednatel společnosti
STAVKOM, spol. s r. o.