

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613052084.02 (ORG 2894)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: HS0947

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 18.1.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení oprav a rekonstrukcí, Ing. Jitka Fraňková, 606 715 411
technický dozor, Ing. Daniel Srb, tel. 543 433 280, 702 001 053

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10329
Zastoupený: Ing. Elenou Duškovou, jednatelkou
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Antonín Vach, prokurista
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat :
Ing. Pavel Mazal, tel. 603 213 186
Lenka Hrušková, tel. 603 726 902
IČ : 479 16 311
DIČ : CZ47916311
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno
číslo účtu : 372639323/0300
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Dvorského, Polní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Smluvní strany se dohodly na přerušení běhu lhůty plnění akce „Brno, Dvorského, Polní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Důvodem pro přerušení prací k 23.7.2013 je zpracování doplňkového inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v trase štolovaného úseku, který prochází bývalým korytem řeky Svratky a může mít vliv na následné navržené technologické

řešení. Na základě vyhodnocení obou průzkumů objednatel sjedná dodatkem k této smlouvě o dílo pokračování projekčních prací a projektant dokončí zpracování projektové dokumentace.

III. Čas plnění

Původní znění čl. III, odstavce 1 se ruší

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole do 31.7.2013

dokončená projektová dokumentace do 29.11.2013

(při splnění čl. X odst. 3 a 4)

autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

a nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

projektová dokumentace stavby ke kontrole termín není stanoven

dokončená projektová dokumentace termín není stanoven

(při splnění čl. X odst. 3 a 4)

autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

Práce na zpracovávané projektové dokumentaci jsou přerušeny k 23.7.2013, zhotovitel se zavazuje zahájit přerušené práce na zpracovávané projektové dokumentaci na základě uzavření dalšího dodatku k této smlouvě o dílo, a to až po získání doplňkového inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v trase štolovaného úseku, který prochází bývalým korytem řeky Svratky. Nové termíny budou sjednány dodatkem smlouvy o dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 16 -08- 2013

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

 1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 8.8.13

Za zhotovitele:



DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
①

.....
DUIS s.r.o.
Ing. Antonín Vach
prokurista