

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32				ZL32
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovcích"			
Objekt:	Dovybavení kuchyní - myčky nádobí			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			
1) Zdůvodnění:				
Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem bylo rozhodnuto o dovybavení kuchyňských linek o 4 vestavné a 1 volně stojící myčku nádobí. Spotřebiče budou umístěny v místnostech č. 5.3, 23.6, 24.3, 33.3 a 34.3				
Změna je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.				
2) Technický popis:				
- v rámci montáže kuchyňských linek budou instalovány: - 4 ks vestavných myček - energetické třídy D, spotřeba energie (program ECO) 72 kWh/100 c., kapacita sad nádobí 11, spotřeba vody na cyklus (program ECO) 9,5 l - 1 ks volně stojící myčky energetické třídy E, spotřeba energie (program ECO) 70 kWh/100 c., kapacita sad nádobí 9, spotřeba vody na cyklus (program ECO) 9 l				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	32 403,36 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	32 403,36 Kč			
DPH:	6 804,71 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	39 208,07 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025	datum: 12.12.2025
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Štěpánek		
		Datum: 12.12.2025		