

Evidenční číslo Příkazce

09 9 500 14 00050

Evidenční číslo Příkazníka

0833-14

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce: Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladanem Krásným, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
e-mail: renata.weisova@staryliskovec.cz
telefon: 547 139 211
fax: 547 139 230
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazce“)

Příkazník: S – Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 426/123a, 620 00 Brno

Zastoupený: Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 255 26 171
DIČ: CZ255 26 171
e-mail: s-investcz@s-investcz.cz
telefon: 539 002 883
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 205 698 7309/0800

Zapsán v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 28884
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které jsou vyvolány nepředvídanými změnami na stavbě č. 1, kterými došlo ke zvýšení nákladů stavby a prodloužení termínu realizace. V souvislosti s těmito změnami se mění i rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a prodlužuje se lhůta plnění této smlouvy pro stavbu č. 1. Uvedené změny jsou předvídané v čl. VII. odst. VII.3., VII.10. a VII.11. této smlouvy a na základě těchto ustanovení smlouvy jsou zohledněny v tomto dodatku smlouvy, jak následuje:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Čl. III. se doplňuje o nový odstavec III.6., jehož text zní:

III.6. Z důvodů nepředvídaných změn díla na stavbě Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec (stavba č. 1) se rozšiřuje předmět plnění specifikovaný v čl. III. odst. III.3. této smlouvy pro stavbu č. 1, o provedení inženýrských činností v souvislosti s realizací změn díla. Změny stavby č. 1 finančně navyšují cenu díla o částku + 1.002.585 Kč bez DPH.

IV. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

Původní text odst. IV.2.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

IV.2. Rozsah a charakter jednotlivých staveb je vymezen:

IV.2.1. pro stavbu č. 1

- Projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“, zpracovaná projektantem DIMENSE v.o.s. se sídlem Hrnčířská 15, 602 00 Brno zpracované v březnu 2014 pod zak. č. 2813/RDS včetně oceněného výkazu výměr zhotovitele stavby (rozpočet);
- Změnovým listem č. 1a a 1b

Původní text odst. IV.3.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

IV.3. Podkladem pro plnění předmětu smlouvy jsou podklady předané Příkazcem:

IV.3.1. pro stavbu č. 1

- Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ v 1 vyhotovení
- Pravomocné stavební povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů
- Kopie smlouvy uzavřená se zhotovitelem
- Dodatek č. 2 a 3 smlouvy uzavřené se zhotovitelem
- Jiné doklady Příkazce rozhodné pro činnost Příkazníka.

V. DOBA PLNĚNÍ

Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.2. Termín realizace plnění předmětu smlouvy je stanoven na 12 měsíců od podpisu této smlouvy.

Původní text odst. V.3.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.3. Termíny a lhůty realizace jednotlivých staveb podle čl. III. odst. III.1. této smlouvy budou probíhat takto:

V.3.1. Stavba č. 1

zahájení v 07/2014 – přípravné práce, termín zahájení provádění díla odsunut z důvodů probíhající souběžné stavby jiného investora do 08/2014
pokračování realizace od 08/2014
ukončení realizace do 04/2015
lhůta realizace stavby: 9 měsíců včetně přípravných prací
lhůta realizace inženýrské činnosti: 10 měsíců

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text odst. VII.1. se doplňuje o nový text, který zní:

VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy na stavbě č. 1 se z důvodů rozšíření předmětu plnění podle čl. III. odst. III.6. se dohodou smluvních stran zvyšuje o částku 10.026 Kč bez DPH, a nová cena za realizaci předmětu smlouvy na stavbě č. 1 činí:

NÁZEV	Cena v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH
Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu	144 306 Kč	30 304 Kč	174 610 Kč

Celková cena nově činí:

NÁZEV	Cena v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH
Parkovací stání na ulici Kyjevská, Brno – Starý Lískovec	71 740 Kč	15 065 Kč	86 805 Kč
Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu	144 306 Kč	30 304 Kč	174 610 Kč
Výměna zasklení balkonů včetně nových dlažeb na balkónových podlahách v bytových domech na ulici Kurská 2,4,6,8 a Kyjevská 1,3	358 680 Kč	75 323 Kč	434 003 Kč
Nabídková cena celkem	574 726 Kč	120 692 Kč	695 418 Kč

Původní text odst. VII.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.5. Inženýrská činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy jako **příloha č. 1B**. Jednotlivé faktury budou vystaveny vždy v poslední den každého kalendářního měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Poslední faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí předmětu plnění

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Původní text odst. XVI.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- XVI.3.** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:
příloha č. 1A – Platební kalendář k dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se
přílohou č. 1B – Platební kalendář k dodatku č. 2
příloha č. 2 – Pojistná smlouva v kopii
- XVI.8.** Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouva nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- XVI.9.** Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- XVI.10.** Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník. Smluvní strany prohlašují, že pověření pracovníci uvedení v textu dodatku této smlouvy jsou zmocnění k jednání ve smyslu platných předpisů.

XVI.11. Tento dodatek smlouvy byl schválen na schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne, bod

V Brně dne 08-12-2014

V Brně dne 9. 12. 2014



za Příkazce
Bc. Vladan Krásný
starosta

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Oděská 4, 625 00 Brno



za Příkazníka
Ing. Eliška Kudělková
jednatelka společnosti
S-Invest CZ s.r.o.



S-Invest CZ s.r.o.
Ing. Eliška Kudělková 496/1232
Brno 620 00
TEL: 553 002 883
IČ: 255626174

PŘÍLOHA Č. 1B K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ČÍSLO 0833-14

PLATEBNÍ KALENDÁŘ K DODATKU Č. 2

Inženýrská činnost příkazníka bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka - které budou příkazníkem vystaveny alikvótní částkou ze sjednané odměny příkazníka takto:

stavba:	období						Za stavbu celkem:
	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	04/2015	
Stavba 1:	26 856	26 856	26 856	26 856		36 882	144 306
Stavba 2:				179 340	179 340		358 680
Stavba 3:	17 935	17 935	17 935	17 935			71 740
Měsíční částka celkem:	44 791	44 791	44 791	224 131	179 340	36 882	574 726