

Smlouva o Dílo, dodatek č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Obec Uhelná

Se sídlem: Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ: 00636053
Jednající: Bc. Zdeněk Hořava, starosta
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 3077054/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Hořava

(dále jen „Objednatel“)

a

JHF Heřmanovice spol. s r.o.

se sídlem: Heřmanovice 523, 793 74 Heřmanovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5521
IČ: 47972912
DIČ: CZ47972912
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-4466570257/0100
kterou zastupuje: Ing. Marek Rybář
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Marek Rybář

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět a rozsah dodatku smlouvy

1. Z důvodu dalšího narušení krytu komunikace před realizací díla „**Oprava MK Červený důl**“ došlo k navýšení položky „Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2, bez přidání pojiv“ a to v plném rozsahu plochy komunikace.
2. Rozpočet provedených prací tvoří přílohu tohoto dodatku. Dodatek je zpracován na základě bodu II.4 smlouvy o dílo.

II.
Cena Díla

1. Cena provedených víceprací činí :

Cena bez DPH	144.560,- Kč
Sazba DPH	21%
DPH	30.357,60 Kč
Cena včetně DPH	174.917,60 Kč

V Uhelné dne

V Heřmanovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
BC. Zdeněk Hořava
starosta

.....
Ing. Marek Rybář
Jednatel společnosti

Příloha č.1 soupis prací

Stavební rozpočet - provedené vícepráce										
Název stavby:		Uhelná - oprava MK Červený Důl				Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		k.ú. Nové Vilémovice; parc.č. 388/8, 386/3, 388/7				Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:						Zpracováno dne:		12.09.2025 Zpracoval: Ing. Rybář Marek		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		
								Dodávka	Montáž	Celkem
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						2 069,60	142 490,40	144 560,00
1		56611123R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2, bez přidání pojiv	m2	1 040,00	139,00	21	2 069,60	142 490,40	144 560,00
								Celkem:		144 560,00
Poznámka:								DPH 21 %		30 357,60
								Celkem vč. DPH		174 917,60