

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, pro zhotovení stavby

STRÁŽOVICE – PRODLOUŽENÍ KANALIZACE

1. SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1 Objednatel:** **Obec Strážovice**
Strážovice 196
696 38 Strážovice
jednající: Petr Markus, starosta obce
IČO: 00285323
DIČ: --
bankovní spojení: KB Kyjov, č. ú. 9429671/0100
tel.: 518 622 128
- 1.2 Zhotovitel:** **ARTESIA, spol. s r. o.**
Ratíškovice 241
696 02 Ratíškovice
registrace: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4756
jednající: Ing. Jaroslav Bystřický, jednatel
IČO: 45475199
DIČ: CZ45475199
bankovní spojení: KB Kyjov, č. ú. 743447671/0100
tel.: 518 611 682

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 1. 8. 2022.
Ve smlouvě se následující články mění takto:**

Čl. II – Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat objednateli dílo:

Strážovice – prodloužení kanalizace

Předmětem plnění je prodloužení kanalizace ve Strážovicích v rozsahu dle projektové dokumentace, předložené objednatelem, vypracované firmou ARTESIA, spol. s r. o.. se sídlem Ratíškovice 241, pod zakázkovým číslem 08/2021.

Na základě změny stavby před dokončením se rozsah předmětu plnění rozšiřuje o prodloužení stoky o 55 m.

Čl. III - Doba plnění předmětu smlouvy

Původní znění odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v následujících lhůtách:
Zahájení výstavby: 07/2022
Ukončení a předání stavby:
- stavebně montážní práce 31. 10. 2022
- předání dokladů, zapravení povrchů a vyklizení staveniště do 30. 11. 2022

Nové znění odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v následujících lhůtách:

Zahájení výstavby: 07/2022
Ukončení a předání stavby:
- stavebně montážní práce 30. 6. 2023
- předání dokladů, zapravení povrchů a vyklizení staveniště do 31. 7. 2023

Čl. V - Cena díla

Původní znění odst. 1:

1. Cena díla uvedeného v článku II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, a činí:

Cena díla celkem (bez DPH)	1 628 278,45 Kč
DPH 21 %	341 938,47 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 970 216,92 Kč

Uvedená cena je maximální a platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady na řádné provedení díla.

DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace díla.

Nové znění odst. 1:

1. Cena díla uvedeného v článku II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, a činí:

Cena díla	1 628 278,45 Kč
Cena dodatku díla	406 515,-- Kč
Cena díla celkem (bez DPH)	2 034 793,45 Kč
DPH 21 %	427 306,62 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 462 100,07 Kč

Uvedená cena je maximální a platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady na řádné provedení díla.

DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


Ve Strážovicích dne 29. 11. 2022

V Ratíškovcích dne 29. 11. 2022



Petr Markus
starosta obce

OBEC STRÁŽOVICE
696 38 Strážovice
okres Hodonín
1



Ing. Jaroslav Bystřický
jednatel společnosti

696 02 Ratíškovice 241
Artesia
spol. s r.o.