

OPRAVA CHODNÍKU U KOSTELA SV. KUNHUTY, KOSTELEČ

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2026

ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

.....

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kostelec
sídlo:	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
statutární zástupci:	Mgr. Romana Třísková, starostka
telefon:	777 014 712
e-mail:	starostka@kostelec-u-jihlavy.cz
IČ:	00286133
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo:	Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupen:	Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
telefon:	567 223 512
e-mail:	satescechy@satescechy.cz
www stránky:	www.satescechy.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
IČ:	25172654
DIČ:	CZ25172654
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2161182/0800
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou jako zakázka malého rozsahu ve výběrovém řízení s názvem „**OPRAVA CHODNÍKU U KOSTELA SV. KUNHUTY, KOSTELEČ – opakované**“ (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací, které jsou předmětem díla definovaného uzavřenou smlouvou o dílo, bylo zjištěno, že některé práce prováděny

nebudou (méněpráce). Podrobná specifikace je uveden v položkovém (zůstatkovém) rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

CELKEM změna

bez DPH	-21 148,52 Kč	vč. 21 % DPH	-25 589,71 Kč
----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Cena díla dle SoD

bez DPH	1 220 302,- Kč	vč. 21 % DPH	1 476 565,42 Kč
----------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Cena díla ve znění Dodatku č. 1

bez DPH	1 199 153,48 Kč	vč. 21 % DPH	1 450 975,71 Kč
----------------	------------------------	---------------------	------------------------

2. Současně platí, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originále. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 19. 05. 2026 usnesením zastupitelstva obce Kostelec č. 13/9/2026.

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Šimek
Digitálně podepsal Ing. Ivo Šimek
Datum: 2026.05.22 09:53:11 +02'00'

.....

Ing. Ivo Šimek
jednatel

Za objednatele:

Mgr. Romana Třísková
Digitálně podepsal Mgr. Romana Třísková
Datum: 2026.05.22 15:15:51 +02'00'

.....

Mgr. Romana Třísková
starostka obce

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 2024-000066
Stavba: OPRAVA CHODNÍKU U KOSTELA SV. KUNHUTY, KOSTELEČ

Místo: Datum: 14.05.2026

Objednatel: OBEC KOSTELEČ IČ:
DIČ:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o. IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 2024-000066 OPRAVA CHODNÍKU U KOSTELA SV. KUNHUTY, KOSTELEČ								
O SO 101 OPRAVA CHODNÍKU					3,78			21 148,52
D HSV Práce a dodávky HSV					3,78			21 148,52
D 5 Komunikace pozemní					10,41			21 148,52
15	K	591211111.R	Kladení dlažby z žulových odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	28,66	30,663	689,70	21 148,52