

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
00248801
Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou

IČ :

Zastoupené:

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY + VHST

**SWIETELSKY stavební s.r.o., vedoucí účastník spol. odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov**

zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, tel.:62614297
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, tel.:62614297
stavbyvedoucí(ČKAIT): Ing. Ivan Ingeduld, ČKAIT 27376, tel. 602433887
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 0430201005/2700
zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, značka C 8032

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo KSTS 84/15 ze dne 20.4.2015 na akci

„PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI DOBIÁŠOVA“

III. Termín plnění

4. Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.6.2016 z původního termínu dokončení 30.10.2015.

Důvodem tohoto prodloužení termínu je především realizace překládky kabelu VN se kterou v původním termínu nebylo počítáno a dále větší časová náročnost překládky plynového vedení a přípojek k jednotlivým odběratelům.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo KSTS 84/15 ze dne 20.4.2015 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení

V Pelhřimově dne 26.10.2015

.....
Ing. František Kučera - starosta města

.....
Ladislav Med - místostarosta

