

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: S21MMR023

uzavřené dne 24.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Střítež
Sídlo: Střítež 34, 674 01 Střítež
IČ / DIČ: 60418559 / CZ60418559
Oprávněný zástupce: Ing. Zbyněk Procházka, starosta obce
Tel. / mail: +420 603 218 546 / info@stritez.eu
Bankovní spojení: ČNB; č.ú. 94-2818711/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Procházka, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zbyněk Procházka, starosta
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČ / DIČ: 28354303 / CZ28354303
Oprávněný zástupce: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Tel. / mail: +420 777 224 404 / info@hriste.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 63253
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 117123653/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Luděk Rytíř, obchodník
(dále jen *zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na přerušení realizace díla od 30.11.2021 do 31.3.2022 z technologických důvodů - klimatické podmínky neumožní v zimním období realizaci dopadových ploch z lité pryže EPDM. A z kapacitních důvodů zapříčiněných koronavirovou epidemií a opožděnými dodávkami materiálu. Přerušení realizace v souladu s článkem 11.3. uzavřené smlouvy má vliv na termín dokončení realizace díla. Smluvní termín dokončení realizace díla se posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů přerušena.
2. Z toho důvodu se mění znění článku 3. odstavce 3. uzavřené smlouvy, nové znění je následující:
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.04.2022.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S21MMR023 uzavřené dne 24.9.2021.

Ve Stříteži, dne

V Brně, dne 24.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC STŘÍTEŽ

Střítež 34, 674 01 Třebíč
IČ: 604 18 559

.....
Ing. Zbyněk Procházka, starosta
Obec Střítež



hřiště.cz, s. r. o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
hřiště.cz, s.r.o.