

**DODATEK č. 3
ke SMLouvě o dílo
k provedení stavby
„Stavba Mateřské školy Křeslice“.**

I.

Městská část Praha – Křeslice

se sídlem : Štychova 2/34, 104 00 Praha10
IČO: 00240389
Zastoupena: Martinem Trefným, starostou MČ
Bankovní spojení: 2000723339/0800
Kontakt (telefon, e-mail): +420 605 818 111, starosta@kreslice.cz
(dále jen objednatel)

a

název: Urbiosisto, s.r.o.
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 28993012
DIČ: CZ28993012
Bank. spojení: 4885428001/5500
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: MgA. Martin Tesařík
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Balún
Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz
(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek dle článku IV. Cena díla odstavce 4.3. Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 8. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) stvrzuje, že se smluvní strany dohodly o následujícím nacenění a provedení víceprací a odečtení následujících méněprací:

Vícepráce:	výměra	cena za jednotku bez DPH	cena celkem bez DPH
1) Barevná fasáda včetně malby			
Probarvená omítka – příplatek oproti standard	172 m2	152,10 Kč	26.161,20 Kč
Probarvení dekorace omítky	1 kpl	45.760,00 Kč	45.760,00 Kč
2) Sleva celkem za plotové stříšky (vícepráce ze dne 5.3.2015)			-2.600,00 Kč

Celkem vícepráce: 69.321,20 Kč bez DPH

Méněpráce:	výměra	cena za jednotku bez DPH	cena celkem bez DPH
1) Garnýže	20,5 bm	90,00 Kč	1.845,00 Kč
2) Venkovní čistící zona	1 ks	1.360,00 Kč	1.360,00 Kč
3) Venkovní a vnitřní pitná fontánka	2 ks	3.450,00 Kč	6.900,00 Kč
4) Ovládání el.vrátného v kabinetu	1 kpl	2.560,00 Kč	2.560,00 Kč
5) Vnitřní sířena	1 kpl	435,00 Kč	435,00 Kč
6) Rozvedení plynu do výdejny	1 kpl	5.200,00 Kč	5.200,00 Kč
7) Oddělení zahrady plotem	1 kpl	41.400,00 Kč	41.400,00 Kč
8) Stříška nad vchod	1 ks	17.160,00 Kč	17.160,00 Kč

Celkem méněpráce: 76.860,- Kč bez DPH

CELKEM DOPLATÍ ZHOTOVITEL OBJEDNATELI:

Cena bez DPH 7.538,80 Kč (vícepráce 69.321,20 Kč minus méněpráce 76.860,- Kč)
DPH 21% 1.583,10 Kč
Cena včetně DPH 9.122,- Kč


Smluvní strany prohlašují, že tyto vícepráce a méněpráce jsou odsouhlaseny Objednatelům a budou fakturovány dle smluvních podmínek, tj. podléhají smluvnímu vztahu tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále, že tento dodatek ke smlouvě nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Křeslicích dne 27. 5. 2015


.....
za objednatele
Martin Trefný
starosta MČ
Městská část Praha – Křeslice

V Praze dne 27. 5. 2015

.....
za zpracovatele:
MgA. Martin Tesařík
jednatel
Urbiosisto, s.r.o.