

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 01/2015

„Realizace odčerpání spodní vody z oblasti prováděných výkopových prací v Libiši, ul. Na Vinicích“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 02.02.2015

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, e-mail: jaroslav.cerny@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Milan Mazač, technický dozor investora
Tel. 724 534 288, e-mail: m.mazac@garnets.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČ: 271 10 648
DIČ: CZ271 10 648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem a Vladimírem Šnajdrem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Mělník
Číslo účtu: 512 531 060 247/0100
Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr
Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. 01/2015 (**Realizace odčerpání spodní vody z oblasti prováděných výkopových prací v Libiši, ul. Na Vinicích**) ze dne 02.02.2015 se na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu provedení změn stavby a termínu dokončení stavby, v článku č. 3. „**Čas plnění**“ a v článku č. 4. „**Cena prací**“ **mění a doplňuje** takto:

1. V článku 3. „Čas plnění“ se text odstavce „3.1.“ **nahrazuje** tímto textem:

„3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 01/2015
- Dokončení stavby: 09/2015
- Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

2. V článku 4. „Cena prací“ se text odstavce „4.1.“ **nahrazuje** tímto textem:

„ 4.1 Cena prací

Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH	2 981 664,- Kč
Dodatečně požadované práce	557 328,- Kč
Cena celkem	3 538 992,- Kč
DPH 21%	743 188,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 282 180,- Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/2015 (**Realizace odčerpání spodní vody z oblasti prováděných výkopových prací v Libiši, ul. Na Vinicích**) ze dne 02.02.2015 **se nemění.**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 01/2015 (**Realizace odčerpání spodní vody z oblasti prováděných výkopových prací v Libiši, ul. Na Vinicích**) ze dne 02.02.2015 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 01/2015 (**Realizace odčerpání spodní vody z oblasti prováděných výkopových prací v Libiši, ul. Na Vinicích**) ze dne 02.02.2015.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Datum:

10. 4. 2015

Datum:

15. 7. 2015

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodotěmu 3065
272 60 Kladno
2

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti