

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **841/RF/067/2016** ze dne 12.5.2016 na stavbu

**„Komunikace – obytný areál ul. Pod Strání“
v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rtyně v Podkrkonoší**
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
zastoupené: Zdeňkem Špringrem, starostou města
IČO: 00278238
DIČ: CZ00278238
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1303683309/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RCOE

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RF/067/2016 ze dne 12.5.2016.
2. Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se upravuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV. 1) smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH	55 779,79 Kč
DPH 21%	11 713,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	67 493,55 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	1 875 113,84 Kč
Dodatek č.1	55 779,79 Kč
Cena celkem	1 930 893,63 Kč
DPH 21%	405 487,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 336 381,29 Kč

4. Na základě organizačních změn na straně zhotovitele se mění následující údaje a nahrazují se novým zněním:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RFKB

Zastoupení ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové

(tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové

(tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

(tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček, vedoucí PJ (tel. 607 672 943)

Radek Košťál - stavbyvedoucí (tel. 724 263 638)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek byl schválen radou města Rtně v Podkrkonoší dne 1. srpna 2016 usnesením č. 45/5

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 2. 8. 2016

Ve Rtni v Podkrkonoší dne 10.8.2016

Zhotovitel:

Vladislav
ředitel oblas
lové

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradc

STRABAG

STRABAG a.s.
Odstěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(252)

Objednatel:

starosta

Město Rtně v Podkrkonoší

Hronovská 431 ②

542 33 Rtně v Podkrkonoší

IČO: 00278238 DIČ: CZ00278238

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-RFKB - Komunikace - obytný areál ul. Pod Strání

OBJEKT: 2			DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		001 - TRASA A = KOMUNIKAC...				
1.1.						
1.1.02		Doplnění zeminy na travnatých plochách tl 100 až 150 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 včetně její dodávky (DOD 1)	m2	185,562	52,91	9.818,09
1.1.	Celkem					9.818,09

1.2.		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
1.2.02	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm (DOD 1)	m2	-127,00	78,12	-9.921,24
1.2.04	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 (KSC I) tl 120 mm (DOD 1)	m2	127,00	137,00	17.399,00
1.2.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7.477,76

1.4.		Kryty pozemních komunikací				
1.4.01		dlažba se zámkem např. BEST-BEATON 20x16,5x6 cm (tvaru I) přírodní (DOD 1)	m2	-39,20	193,29	-7.576,97
1.4.02		dlažba se zámkem např. BEST-BEATON 20x16,5x8 cm (tvaru I) přírodní (DOD 1)	m2	21,00	200,69	4.214,49
1.4.03		dlažba např. BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená (DOD 1)	m2	18,20	424,92	7.733,54
1.4.	Celkem	Kryty pozemních komunikací				4.371,06

1.5.		Ostatní konstrukce				
1.5.01		Dodávka mříže UV s rámem a kal.košem a vyr. prstýnku (DOD 1)	kus	8,00	4.923,00	39.384,00
1.5.02	899231111	Výšková úprava uliční vpusti přes 200 mm zvýšením mříže (DOD 1)	kus	1,00	918,95	918,95
1.5.03	894812063	Montáž dešťové mříže (dodávku mříže zajistí Investor) (DOD 1)	kus	1,00	1.121,17	1.121,17
1.5.	Celkem	Ostatní konstrukce				41.424,12

1.6.		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
1.6.03	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (DOD 1)	m	-5,00	217,95	-1.089,75
1.6.06	592175040	obrubník např. BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní (DOD 1)	kus	-5,00	88,57	-442,85
1.6.07	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m (DOD 1)	m2	-12,50	184,81	-2.310,13
1.6.08	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 (KSC I) tl 120 mm (DOD 1)	m2	-12,50	137,00	-1.712,50
1.6.09	573231111	Postřik živičný spojovací v množství do 0,7 kg/m2 (DOD 1)	m2	-12,50	7,73	-96,63

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 2			DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.6.10	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu střednězrného (DOD 1)	m2	-12,50	132,75	-1.659,38
1.6.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-7.311,24

1.	Celkem	001 - TRASA A = KOMUNIKAC...				55.779,79
----	--------	------------------------------	--	--	--	-----------

Celkem rozpočet	55.779,79 CZK
Částka DPH 21%	11.713,76 CZK
Celkem včetně DPH 21%	67.493,55 CZK

V RTYNĚ v P.
Místo

10.8. 2016
Datum

Město Rtně v Podkrkonoší
Hronovská 431 (2)
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO: 00278238 DIČ: CZ00278238

STRABAG

Praha
PRAHA 5