

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“

HABAU CZ s.r.o., Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lammerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Videňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Kanalizace a ČOV Nemojany**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku č. 2

2.1. Na základě schváleného změnového listu č. 4 dochází k navýšení ceny díla o 483 242,74, - Kč v článku 8. Cena díla, odstavec 8.1. Způsob financování tohoto změnového listu bude předmětem v pořadí dalšího dodatku, na základě vyjádření OP ŽP zda-li budou změny v rámci operačního programu uznány.

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Nemojanech

Za objednatele: 22.4.2015

 **OBEC NEMOJANY**
683 03 p. Luleč
okres Vyškov


Ing. Jan Bednář

starosta obce

V Českých Budějovicích

Za zhotovitele: 22.4.2015

HABAU CZ s.r.o.


Dipl. Ing. Eckhart Aschauer

jednatel


Ing. Josef Beneš

prokurista

Jan

Bednář

Digitálně podepsal Jan
Bednář
DN: c=CZ, o=Obec
Nemojany [IČ 00292125],
ou=Czech Point, ou=20,
cn=Jan Bednář,
serialNumber=P483981,
title=starosta
Datum: 2015.08.03
14:19:21 +02'00'

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H



Peter Lammerhuber

Na základě plné moci


HELD & FRANCKE

Baugesellschaft m.b.H.

Ketzinastraße 4, 4030 Linz

Telefon: 0732 / 38 905, Telefax: 0732 / 38 905-530

ARKO TECHNOLOGY, a.s.




Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva

ARKO

SPOLNOST S OMEZENOU
ODPOVĚDNOSTÍ
VINCIS

TECHNOLOGY a.s.



Vidovačská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 21
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-bmo.cz

Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva