

193/15/00 9.8.15

DODATEK ke SMLouvě o dílo
k provedení stavby:

Snížení energetické náročnosti OU – Nová Ves

1. Objednatel: Obec Nová Ves
Sídlo: 27752 Nová Ves 154
IČ: 00237132
Jednající: Martin Exner - starosta obce
Telefon: + 420 315 765 056
E-mail: ou.novaves@centrum.cz

2. zhotovitel **HERNGROUP CZ,s.r.o.**
se sídlem: Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav
zapsán v OR: U městského soudu v Praze, spisová značka: C 93629
zastoupený: Ing. Liborem Nikodemem
IČ: 27064018
DIČ: CZ27064018

takto:

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: Snížení energetické náročnosti OU – Nová Ves
Místo stavby: Nová Ves
Zhotovitel projektu: EKO-POINT Czech, s.r.o.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění s ohledem na vzniklé vícepráce.
Nové znění odstavce:

IV.

Dodací podmínky a doba realizace

1. Doba plnění:

Dokončení kompletního díla 21. 8. 2015 (původní termín dle SOD 31. 7. 2015)

V Nové Vsi dne 27. 7. 2015



objednatel

HERNGROUP CZ,s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Projektová činnost ve výstavbě
Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 331 531, fax: 326 330 558
IČ : 27064018, DIČ : CZ27064018 (3)


zhotovitel