

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Jméno:	SMOLA HK a.s.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	B 3711 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	Radkem Vychopeněm, předsedou správní rady
Sídlo:	Zeyerova 758/12, 50002 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Zeyerova 758/12, 50002 Hradec Králové
IČ:	09137912
DIČ:	CZ09137912
Bankovní spojení:	293145800/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.2.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Kutnohorská v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125001 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 1.149.543,95 Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

Stran uložení sítí nebyla provedena výměna aktivní zóny z materiálu ŠD frakce 0 – 63. S ohledem na umístění sítí byla provedena změna konstrukčních vrstev chodníku. Nebyla provedena dodatečná ochrana sítí do kabelových žlabů. Nebyl proveden živičný kryt vozovky ve sjezdech, který bude proveden společně s opravou vozovky Kutnohorská.

Vícepráce – položky:

Změna v provedení konstrukčních vrstev spočívající v provedení podkladu ze směsi stmelené cementem za ŠD frakce 0-32.
U definovaných vjezdů byl na hranici pozemků vložen betonový obrubník.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu snížení o 168.653,21 Kč bez DPH.
3. Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:
„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí 980.890,74 Kč bez DPH.“
4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Radek Vychopeň
předseda správní rady
SMOLA HK a.s.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemní práce				
1	K	HSV	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-95,000		1,000
7	K	HSV	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-95,000		1,000
18	K	HSV	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-95,000		1,000
	D		5	Komunikace pozemní				
26	K	HSV	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-106,000		1,000
28	K	HSV	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-199,000		1,000
31	K	HSV	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-610,000		1,000
32	K	HSV	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	-92,000		1,000
33	K	HSV	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-26,000		1,000
35	K	HSV	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-46,000		1,000
36	K	HSV	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-26,000		1,000
37	K	HSV	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-21,000		1,000
38	K	HSV	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-26,000		1,000
39	K	HSV	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-21,000		1,000
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
52	M	HSV	-58380374	obrubník kamenný žulový přímý šířka 120 mm	m	-41,820		1,000
53	K	HSV	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	-52,000		1,000
54	K	HSV	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-21,000		1,000

Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem
-230 331,00	-3,447	-0,210	0,000
-17 575,00	0,000	0,000	0,000
-10 450,00	0,000	0,000	0,000
-4 275,00	0,000	0,000	0,000
-2 850,00	0,000	0,000	0,000
-166 535,00	0,000	0,000	0,000
-11 448,00	0,000	0,000	0,000
-21 492,00	0,000	0,000	0,000
-87 840,00	0,000	0,000	0,000
-16 560,00	0,000	0,000	0,000
-10 920,00	0,000	0,000	0,000
-2 530,00	0,000	0,000	0,000
-1 170,00	0,000	0,000	0,000
-945,00	0,000	0,000	0,000
-7 540,00	0,000	0,000	0,000
-6 090,00	0,000	0,000	0,000
-46 221,00	-3,447	-0,210	0,000
-39 729,00	-3,429		
-6 240,00	-0,018	0,000	0,000
-252,00	0,000	-0,210	0,000

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemní práce				
1	K	HSV	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	-111,200		1,000
2	K	HSV	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-11,120		1,000
3	K	HSV	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-29,412		1,000
4	K	HSV	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-147,062		1,000
5	K	HSV	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-15,883		1,000
6	K	HSV	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-37,060		1,000
7	K	HSV	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-29,412		1,000
8	K	HSV	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	-81,788		1,000
9	K	HSV	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-23,852		1,000
10	M	HSV	58331200	šterkopísek netříděný	t	-47,704		1,000
	D		998	Přesun hmot				
11	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-47,704		1,000
12	K	HSV	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	-47,704		1,000
	D		M	Práce a dodávky M				
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
13	K	M	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	-139,000		1,000
14	M	M-nosný mater	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení se zákrytem, 100x17x14cm	m	-139,000		1,000

Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
-51 699,87	-47,704	0,000	0,000
-41 920,55	-47,704	0,000	0,000
-15 568,00	0,000	0,000	0,000
-2 335,20	0,000	0,000	0,000
-1 323,54	0,000	0,000	0,000
-1 764,74	0,000	0,000	0,000
-3 970,75	0,000	0,000	0,000
-5 188,40	0,000	0,000	0,000
-882,36	0,000	0,000	0,000
-6 951,98	0,000	0,000	0,000
-1 073,34	0,000	0,000	0,000
-2 862,24	-47,704		
-9 779,32	0,000	0,000	0,000
-8 586,72	0,000	0,000	0,000
-1 192,60	0,000	0,000	0,000
-45 870,00	-4,309	0,000	0,000
-45 870,00	-4,309	0,000	0,000
-19 460,00	0,000	0,000	0,000
-26 410,00	-4,309		

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
	D		HSV	Práce a dodávky HSV			
	D		1	Zemní práce			
1	K	HSV	113107166	Odstranění podkladu z drčeného cihelného štětu tl přes 250 do 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,000	
	D		5	Komunikace pozemní			
2	K	HSV	564940411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 110 mm	m2	46,000	
3	K	HSV	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	305,000	
	D		8	Vedení trubní dálková a přípojná			
4	K	HSV	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
5	K	HSV	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	
6	M	HSV	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	3,060	
7	K	HSV	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	
8	M	HSV	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	5,100	
9	K	HSV	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	21,000	
	D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			
10	K	HSV	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,070	
	D		998	Přesun hmot			
11	K	HSV	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,458	

Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem
159 247,66	106,458	67,070	49,314
13 144,00	0,000	65,720	21,306
13 144,00	0,000	65,720	21,306
117 409,00	104,434	0,000	12,191
5 474,00	10,948	0,000	3,956
111 935,00	93,486	0,000	8,235
1 610,00	0,533	0,300	3,625
1 610,00	0,533	0,300	3,625
4 308,98	1,491	1,050	3,154
1 047,00	0,466	0,000	0,804
544,68	0,148		
1 490,00	0,648	0,000	1,195
790,50	0,230		
436,80	0,000	1,050	1,155
2 548,66	0,000	0,000	2,012
2 548,66	0,000	0,000	2,012
20 227,02	0,000	0,000	7,026
20 227,02	0,000	0,000	7,026