

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 63/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

MŠ STAV s.r.o.

Sídlo: č.p. 143, 588 05 Dušejov

IČ: 49452100

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 12846 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 63/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o doplnění plechu k okapu, aby při deštích nedocházelo k přestřikování vody na fasádu sousedního objektu a dále bylo dílo rozšířeno o výrobu a montáž zastřešení balkónů.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

2 015 914,11 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

88 869,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

2 104 783,11 Kč bez DPH

DPH 15%

315 717,47 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

2 420 500,58 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.


4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


V Táboře dne 2.7.2021

V Táboře dne 2.7.2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **MŠ STAV s.r.o.**
č.p. 143, 588 05 Dušejov

Název akce : Zateplení obvodového pláště čp. 2171, ul. Trocnovská, Tábor

Číslo SOD : 63/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.2171

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
88.869,00Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu

Technický popis : + doplnění plechu k okapu kvůli přestříkování vody na fasádu sousedního objektu
+ výroba a montáž zastřešení balkónů

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení pláště BD ul. Trocnovská 2171, Tábor

Objekt:

Z07-2021-1 - Zastřešení balkónů

KSO:

Místo: ul. Trocnovská 2171, Tábor

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2021

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo nám. 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 869,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	88 869,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 869,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení pláště BD ul. Trocnovská 2171, Tábor

Objekt:

Z07-2021-1 - Zastřešení balkónů

Místo:

ul. Trocnovská 2171, Tábor

Datum:

21. 2. 2021

Zadavatel:

Město Tábor, Žižkovo nám. 2

Projektant:

Ing. Pavel

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Křiván

Město Tábor zastoupené
BYTES Tábor s.r.o.
Kot. Jaroslava 2418 • 390 03 Tábor
IČO: 00253014 • DIČ: CZ00253014
-3-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 869,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

88 869,00

D 764

Konstrukce klempířské

7 644,06

5	K	764301108	Montáž lemování	soubor	2,000	2 774,90	5 549,80
6	M	13814183	plech hladký	soubor	2,000	837,70	1 675,40
7	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	soubor	2,000	209,43	418,86

D 767

Konstrukce zámečnické

81 224,94

1	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů	m2	7,700	720,43	5 547,31
2	M	15484111	plech trapézový	m2	7,700	308,90	2 378,53
3	K	767995113	Montáž zámečnických konstrukcí	ks	2,000	13 612,69	27 225,38
4	M	15422920	Ocelové profily + povrchová úprava ZINEK	soubor	2,000	22 513,29	45 026,58
8	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	soubor	2,000	523,57	1 047,14

WATERUM
VÝVOJ A REALIZACE
VODNÍHO PRŮMYSLU
A VODNÍHO STROJNICTVÍ