



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2019

uzavřené dne 18. 3. 2019 v rámci projektu Tělovýchovná Řeňče (projekt spolufinancován z MŠMT, ev.č.: MSMT-9840/2019-1) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Tělovýchovná jednota Řeňče

Se sídlem: Řeňče 8, 334 01 p. Přestice

IČ: 46811087

DIČ: CZ46811087

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Josef Forejt, předseda, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor stavebníka, tel. + 420 [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Se sídlem: K. Vejvodáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

Spisová značka: C107482 vedená u Městského soudu soudu v Praze

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

ing. Zdeněk Horejš, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

ing. Václav Kališ, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

stavbyvedoucí:

Milan Štván, tel. [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět smlouvy

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na změně v předmětu díla smlouvy. Upravený předmět plnění je specifikován v příloze tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací (cenová nabídka) – Z2 fasáda ze dne 31. 10. 2019.

Důvodem úpravy je změna skladby vnějších omítek stavby, kdy původně navržené VC omítky s vnější štukovou vrstvou a krycím silikátovým nátěrem, budou nahrazeny silikonovou omítkou, ve skladbě uvedené v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 01 (příloha č. 2) a v Krycím

listu soupisu prací (cenová nabídka) – Z2 fasáda (příloha č. 1). Tato změna je vhodná vzhledem k provádění vnějších omítek v technologicky méně příznivém klimatickém období, ve kterém kratší doba zrání silikonové omítky minimalizuje riziko případných následných poruch omítek, přičemž materiál a práce podle nových položek soupisu prací jsou ve vztahu k nahrazovaným oceňovaným položkám kvalitativně stejné.


Článek II. Cena za dílo

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek se objednatel a zhotovitel dohodli, že změny v předmětu díla uvedené v článku I. tohoto dodatku nemají dopad na cenu díla.


Článek III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V *Lučenci* dne *4. 11. 2019*



Josef Forejt
předseda
(objednatel)



K Věs... (3)

ing. Zdeněk Horejš
jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací (cenová nabídka) – Z2 fasáda ze dne 31. 10. 2019
Příloha č. 2: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

Z2 - fasáda

KSO:

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2019

IČ:

DIČ:

46811087

CZ46811087

IČ:

DIČ:

46883037

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00

K Vě

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

Z2 - fasáda

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

31.10.2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

01 - Sestava pro štukové omítky dle oceněného soupisu prací k SOD

-269 118,00

02 - Cenová nabídka na sestavu nové probarvené omítky

269 118,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Řeňče – Tělocvična Řeňče

Objekt:

22 - fasáda

Místo:

Obec Řeňče, č. p. 54,

Datum:

31.10.2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řeňče

Projeklant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00

o HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Sestava pro štukové omítky dle oceněného soupisu prací k SOD

-269 118,00

62	K	622321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štukové stěn	m2	-445,119	266,30	-118 535,00
63	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	-890,238	51,90	-46 203,00
269	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-445,119	36,80	-16 380,00
270	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně čtenosti 1 a 2	m2	-445,119	171,30	-76 249,00
271	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	-445,119	26,40	-11 751,00

269 118,00

D 2

Cenová nabídka na sestavu nově probarvené omítky

1z	K	622321311	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zafinová stěn	m2	445,119	147,10	65 477,00
2z	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	445,119	51,90	23 102,00
3z	K	622131121	Penetrační a spárovací vrstva vnitřních omítek ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	445,119	32,20	14 333,00
4z	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do šneku stěn	m2	445,119	152,90	68 059,00
5z	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	445,119	220,50	98 147,00