

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2024 (čj. BiHK- 3004/2024),

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné

IČ: 43465242

se sídlem Horní brána 3, 543 71 Hostinné

zastoupená, funkce: Mgr. Stanislawem Sikorou, farářem

e-mail: sikora.stanislaw@dihk.cz

tel.: 732 517 892

bankovní spojení:

č. účtu: 1301951349/0800 Česká spořitelna

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vítězslav Zilvar, Vitraj glass;

IČ: 13221086

se sídlem Nádražní 159, 517 73 Opočno

č. povolení k restaurování: 4391/1997

bankovní spojení: Komerční banka a.s

č. účtu: 107 – 7823630267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

A.

1. Preamble

1.1 Vzhledem k tomu, že smluvní strany dne 5. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, která byla pod čj. BiHK 3004/2024 schválena Biskupstvím královéhradeckým (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je restaurování 8 ks vitrážových oken kostela sv. Jakuba v Dolní Olešnici (dále jen „**Dílo**“), se Objednatel a Zhotovitel rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále též jen jako „**dohoda**“ či „**dodatek**“) následujícího znění:

2. Předmět dohody

2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nově takto:

2.2. Smluvní strany se formou tohoto dodatku **dohodly na následujících změnách Smlouvy pro etapu číslo 2 pro rok 2025:**

Článek IV. odst. 2. se mění následovně:

Požadovaný termín dokončení etapy 2025:

do listopadu 2025

Celkový termín dokončení se nemění.

Článek V. odst. 1. se mění následovně:

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně díla, která zahrnuje rovněž náklady Zhotovitele:

cena díla bez DPH: 650 250,- Kč

DPH 21% 136 553,-Kč

Cena díla včetně DPH: 786 803,- Kč

Cena díla je nejvýše přípustná.

Cena díla je dána položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

B.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.
- 3.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem Objednatele, jinak je neplatná.
- 3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.
- 3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.

V Hostinném dne 18. 7. 2025

V Opočně dne 18. 7. 2025

VÍTĚZSLAV ZILVAR
vitraj glass
Nádražní 159, 517 73 Opočno
IČ: 132 21 086 DIČ: CZ5805310423
tel.: 494 667 618 fax: 494 668 115

Římskokatolická farnost
děkanství
548 71 Hostinné n. Labem

Objednatel:
za Římskokatolickou farnost – děkanství
Hostinné
Mgr. Stanislav Sikora, farář

Zhotovitel: Vítězslav Zilvar, Vitraj glass

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 14. 10. 2025

č. j.: BiHK- 2971/2025

Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář



Rozpočet

Akce: **Restaurování vitrážových oken kostela sv. Jakuba v Dolní Olešnici - etapa 2025**

Zhotovitel: Vítězslav Zilvar, Vitraj glass

Adresa: Nádražní 159, 517 73 Opočno

Telefon: 602 443 800

Email: vitrajglass@email.cz

IČ: 13221086

Datum: 18.07.2025

Vitrážová okna výšky 4 m (č. 4, 5, 6)

Označení dodávky	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
Fixace, vyjmutí vitráží z rámu	ks	3	9000,00	27000,00
Zabezpečení otvoru	ks	3	6750,00	20250,00
Sejmutí pauz, zhotovení šablon	ks	3	3000,00	9000,00
Rozložení z olověné osnovy, čištění jednotlivých skel	ks	3	18000,00	54000,00
Nařezání nových skel podle šablon pro rekonstrukci výplní	ks	3	6000,00	18000,00
Rekonstrukce výplní a složení do nové olověné osnovy	ks	3	37500,00	112500,00
Zatmelení olověných profilů	ks	3	6900,00	20700,00
Čištění, vyleštění profilů a skel	ks	3	1500,00	4500,00
Naletování vyztužovacích prvků	ks	3	1500,00	4500,00
Vyjmutí náhradního zabezpečení	ks	3	3000,00	9000,00
Montáž do zrestaurovaného dřevěného rámu	ks	3	16500,00	49500,00
Demontáže dřevěných okenních ráků	ks	3	30000,00	90000,00
Zabednění dřevotřískou	ks	3	4500,00	13500,00
Restaurování dřevěných částí ráků okna	ks	3	28500,00	85500,00
Zpevnění dřevní hmoty	ks	3	4500,00	13500,00
Nové nátěry ráků	ks	3	6000,00	18000,00
Montáže zrestaurovaných okenních ráků	ks	3	30000,00	90000,00
Opravy a výroba okapnice	ks	3	3600,00	10800,00

Celkem cena bez DPH 650250,00

DPH 21% 136552,50

Celková cena s DPH 786802,50