

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji - dveře“

mezi smluvními stranami

1.1. Zhotovitel: A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.

Sídlo: Tišnovská 266, 679 23 Lomnice

Zastoupen: Ladislavem Rozsypalem, jednatelem firmy

IČ: 27707911

DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 53544, KS v Brně

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice

Zastoupen: P. Mgr. Janem Sokulski, administrátorem

IČ: 65764994

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2019 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2020 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek č. 2 nemá vliv na celkovou cenu díla, a proto nepodléhá schválení Biskupství brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se doplňuje takto:

V roce 2020 bude provedena II. etapa prací v ceně 675.664,- Kč vč. 21% DPH.

- Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2019 zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Dyji, dne 30. 3. 2020

[REDACTED]

za objednatele

[REDACTED]

za zhotovitele

Položkový rozpočet - II. etapa

Dveře 1	81 300
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	600
provizorní zajištění otvoru, odvoz dveří do dílny	6 000
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	28 000
oprava,lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	30 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	1 800
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	7 600
montáž repasovaného kování	4 400
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	1 400
zavěšení dveří na původní místo	1 500
Dveře 2	0
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
provizorní zajištění otvoru, odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	
oprava,lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
montáž repasovaného kování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
Dveře 3	77 000
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	600
provizorní zajištění otvoru, odvoz dveří do dílny	5 000
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	28 000
oprava,lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	30 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	1 800
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	4 700
montáž repasovaného kování	4 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	1 400
zavěšení dveří na původní místo	1 500
Dveře 4	92 500
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	600
provizorní zajištění otvoru, odvoz dveří do dílny	5 000
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	38 000
oprava,lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	30 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	1 800
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	6 200
montáž repasovaného kování	8 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	1 400
zavěšení dveří na původní místo	1 500
Dveře 5	70 300
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	600
provizorní zajištění otvoru, odvoz dveří do dílny	4 000
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	30 000
oprava,lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	22 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	1 500
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	4 000
montáž repasovaného kování	6 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	1 400
zavěšení dveří na původní místo	800
Dveře 6	48 000
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	500
odvoz dveří do dílny	700
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	22 000
oprava,lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	14 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	1 500
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	4 000
montáž repasovaného kování	4 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	700

zavěšení dveří na původní místo	600
Dveře 7	48 000
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	500
odvoz dveří do dílny	700
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	22 000
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	14 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	1 500
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	4 000
montáž repasovaného kování	4 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	700
zavěšení dveří na původní místo	600
Dveře 8	26 800
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	10 000
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	9 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	600
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	4 100
montáž repasovaného kování	2 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	800
zavěšení dveří na původní místo	300
Dveře 9	26 800
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	10 000
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	9 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	600
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	4 100
montáž repasovaného kování	2 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	800
zavěšení dveří na původní místo	300
Dveře 16	0
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
montáž repasovaného kování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
Dveře 17 - nové	0
kování	
výroba	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
Dveře 10	36 900
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	1 500
odvoz dveří do dílny	700
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	6 000
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	11 000
oprava dř. zárubní vč. nahr. uhnílych č. x 100% výměna ve tva. a hmot. rep.	6 000
broušení a tmelení povrchu	1 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	700
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	7 000
montáž repasovaného kování	500
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	2 200
zavěšení dveří na původní místo	300
Dveře 11 - nové	50 800
kování	13 000

výroba	21 000
oprava dř. zárubní vč. nahr. uhnílych č. x 100% výměna ve tva. a hmot. rep.	6 000
broušení a tmelení povrchu	1 000
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	300
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	7 000
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	2 200
zavěšení dveří na původní místo	300
Dveře 12	0
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	
oprava dř. zárubní vč. nahr. uhnílych č. x 100% výměna ve tva. a hmot. rep.	
broušení a tmelení povrchu	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
montáž repasovaného kování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
Dveře 13 - nové	0
kování	
výroba	
oprava dř. zárubní vč. nahr. uhnílych č. x 100% výměna ve tva. a hmot. rep.	
broušení a tmelení povrchu	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
Dveře 14	0
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	
oprava dř. zárubní vč. nahr. uhnílych č. x 100% výměna ve tva. a hmot. rep.	
broušení a tmelení povrchu	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
montáž repasovaného kování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
Dveře 15	0
svěšení, demontování zárubně vč. obložek	
odvoz dveří do dílny	
demontáž kování, repase, výroba klíčů (vždy 2 ks)	
oprava, lepení uvolněn. kon. spojů, doplnění chyb. pošk. částí	
oprava dř. zárubní vč. nahr. uhnílych č. x 100% výměna ve tva. a hmot. rep.	
broušení a tmelení povrchu	
ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	
PU v několika vrstvách, v případě smrk. masivu fládrování	
montáž repasovaného kování	
převoz opravených dveří do kostela, zazdění zárubní, osazení obložek	
zavěšení dveří na původní místo	
CELKEM	558 400
21 % DPH	117 264
CELKEM vč. 21 % DPH	675 664

